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Antecedentes

Il.

VL.

El Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares caso
Tabasco (COTAPREPTAB) fue creado en el Acuerdo CE/2014/035 por el Consejo Estatal
del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco el cual fue aprobado en
la sesion ordinaria del 30 de diciembre de 2014. Las funciones del COTAPRETAB iniciaron
a partir del primero de enero de 2015y finalizaron hasta el treinta de junio de 2015.

El articulo 26 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
emitidos por el INE refiere que el Comité tiene entre sus funciones elaborar un informe final
que dé cuenta de las actividades realizadas a lo largo de su encargo, el cual serd
presentado al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participacién Ciudadana de
Tabasco a traves la Secretaria Ejecutiva de dicho Instituto. Con fundamento en ello, se
enfrega para la presentacion de este informe final relativo al desempefio del Programa
de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET 2015) durante la
jornada electoral.

El considerando 29 del Acuerdo nUmero CE/2014/035, aprobado por el Consejo Estatal

del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco detalla la conformacion
del Comité Técnico Asesor, se encuentra integrado por los siguientes miembros:

Dra. Juana Canul Reich, Asesora
Dr. Luis Angel Ortega Gasca, Asesor
Dr. Fidel Ulin Montejo, Asesor
M.L.S. Pablo Pérez Lopez, Asesor
L.C. Tito Mundo Ndjera, Secretario Técnico

El 04 de marzo del 2015, en sesidon ordinaria de la Comisién Temporal del PREPET ante las
Representaciones de los Partidos Politicos acreditados se presentd el primer informe de
actividades del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de Tabasco. Este informe detallé los trabajos desarroliados por el comité
durante el periodo de enero - febrero. Derivado de este informe, se enfregd anie la
Comision Temporal del PREPET y las representaciones de los Partidos Politicos acreditados
la “Revision que redlizdé el Comité Técnico Asesor de las propuestas técnicas de las
empresas que participaron en el proceso de licitacion para la realizacion del Programa
de Resultados Preliminares de Tabasco 2015", que abarcd todos los aspectos técnicos
atendidos en el periodo antes mencionado.

El 30 de marzo de 2015, en reunién de trabajo con las representaciones de los Partidos
Politicos acreditados ante la Comision Temporal del PREPET se presentd el segundo
informe de actividades con las etapas concluidas del PREP realizadas en el periodo enero
- marzo, en esta reunidén se capitalizaron las opiniones expresadas por las
representaciones de los Partidos Politicos.

El ocho de mayo se entregd a la Secretaria Ejecutiva, el tercer informe que detalla las
actividades realizadas por el Comité Técnico Asesor para'el avance del Programa de
Resultados Electorales Preliminares durante los meses de marzo y abril, estas actividades
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abarcaron la definicion y entrega de los requerimientos solicitados por Smartmatic
Elecciones México S.A. de C.V., el andlisis de las propuestas recibidas de Ias instituciones
educativas y comerciales orientadas en el desarrollo de la auditoria al PREPET, donde la
Comisién Temporal del PREPET determiné las instancias que podrian realizar la auditoria
informatica.

Vil. El' 5 de junio se entregé el cuarto informe que detallé las actividades realizadas en el mes
de mayo por el Comité Técnico Asesor, en estas actividades resaltaron la realizacion de
los simulacros y la auditoria efectuada por el Instituto Politécnico Nacional al software
desarrollado para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco, asi como el andlisis de la infraestructura utilizada por la empresa Smartmatic.
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Operacién del Programa de Resultados Electorales Preliminares durante la
jornada electoral '

Con fundamento en el articulo 16 de los lineamientos del Programa de Resultados Electorales
Preliminares emitidos por el INE, refiiendo el dia y hora de inicio y cierre de la difusion de los
resultados electorales preliminares; se establecié como fecha y hora de inicio el dia siete de
junio a las 20:00 horas ~hora del centro- en la que dio inicio la difusién de resultados preliminares
de la votacion para las elecciones de diputados locales, presidentes municipales y regidores;
con la finalidad de permitir tanto a las autoridades del Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana de Tabasco (IEPCT), los partidos politicos, los medios de comunicacién vy la
ciudadania en su conjunto conocieran de los datos contabilizados en el Centro Estatal de
Coémputo desde la Sede del PREPET del Instituto.

La difusion de los resultados preliminares terminé a las 09:20 horas del dia ocho de junio. Los
datos fueron actuadlizados periédicamente vy se visualizaron en Ias pantallas gue se instalaron en
la sala de sesiones y el drea central del IEPCT, la ciudadania pudo consultar los resultados
preliminares desde el portal web oficial y enlazarse por medio de los difusores oficiales a los que
tuvieron libre acceso, tanto en equipos de cémputo como en dispositivos méviles.

Actividades

i

El Comité Técnico Asesor brindo apoyo al PREPET en colaboracién con la Comisién Temporal
del PREPET, trabajando en conjunto se elabord un programa de actividades, establecido en el
Plan de Trabajo referido en el Anexo 1, el cual garantizé que la infraestructura del PREPET iniciaria
la difusion de los resultados electorales preliminares a las 20:00 horas del dia siete de junic de
2015, como lo establecié el acuerdo CG/2015/021, el dia de término de la difusién asentado en
el mismo acuerdo, siendo este el 8 de junio a las 08:00 horas.

A las 19:00 horas se certificd ante Notario Publico que los registros del sistema implementado por
la empresa Smartmatic Elecciones México S.A. de C.V. estuvieran vacios y los datos numéricos
en ceros. Los equipos que redlizaron la verificacién y captura de los datos de las actas de
escrutinio y computo estuvieron instalados y configurados en el Centro Estatal de Computo
(CEC). Los kits de acopio de datos - integrados por dos laptops y dos escaner - de los 21 Centros
de Acopio y Transmision de Datos (CATD) se instalaron el dia 6 de junio, donde se verificd fas

conexiones, los enlaces primarios y los de contingencia. En el transcurso del dia del 7 de junio
hasta las 18:30 horas se verificé la conectividad en todos los equipos de los 21 CATD de las Juntas

Flectorales Distritales.
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Distrito |

Distrito 1l
Distrita il
Distrito IV
Distrito V| Or
Distrito VI i

Distrito Vil
Distrito Vil
Distrito IX :
Distrito X |
Distrito Xl
Distrito Xii

DistritaXV |0
Distféé }{V! :
Distrita XVil
Distrito XVifl
Distrito XiX
Distrito XX
Distrito XXI

Esto se realiz6 con el objetivo que a las 20:00 horas, solo se estuviera listo para iniciar la
digitalizacién de las actas de escrutinio y cémputo. La empresa Smartmatic brindo apoyo a los
CATD por medio de llamadas realizadas por el personal de soporte técnico.

-

X

A las 20:00 horas del siete de junio del 2015 inicié la publicacién del sitic web del PREPET, Ia
Consejera Presidente constato el inicio de la difusion de los resultados electorales preliminares,
se ingreso al sitio web preptabasco2015.0rg.mx donde se visualizé la péagina principal del PREP

ET,
esto se llevd a cabo en la sala de sesiones del Instituto.
Resultados

El PREPET operé de manera diferente a lo observado en los simulacros realizados en los meses
de mayo y junio, con una velocidad de actualizacién en la publicacién de actas mds lenta de
lo percibido en los simulacros.

El personal de la empresa Smartmatic se manifesté listo para iniciar operaciones desde sus
estaciones de trabajo tanto en el CEC como en los 21 CATD dispersos en el territorio tabasquerio,
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de la misma manera el personal del Instituto fue distribuido con la finalidad de brindar apoyo
ante cualguier eventualidad.

El PREPET tuvo como finalidad redlizar la publicacién de 2782 actas de escrutinio y coOmputo
para la eleccion de Diputados Locales y de 2782 actas de escrutinio y computo para la
eleccion de Presidente Municipal y Regidores.

Dado que el traslado de los paquetes electorales tuvieron una ruta establecida, siendo esta el
fraslado desde las casillas electorales hasta los Centros de Recepcion y Traslado (CRyT) del INE;
una vezreadlizado el registro en los CRyTs, los paquetes electorales fueron trasladados a los CATD
de las 21 Juntas Electorales Distritales del IEPCT.

A partir de las 20:00 horas del siete de junio comenzé la espera de publicacién de resultados,
mientras tanto se esperd el aribo de los paquetes electorales a los 21 CATD. &g/

1.- Pantalla principal del Programa de Resultados Electorales Preliminares

™% CIUDADANA DF TABASGO / =D srantaasnn
Tabasco 2015 P & ; /

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
2015

LOS RESULTADOS PRESENTADOS SON PRELIMINARES. TIENEN UN CARAGTER INFORMATIVO Y
NO SON DEFINITIVOS.

ACIGH CIUCAGANA DE TABRSCO

Como se observa en la imagen anterior, las consultas que permitié realizar el portal web fueron
la eleccion de diputados y la eleccién de presidente municipal y regidores.

Ao
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Las siguientes imégenes comesponden a los datos del portal web del PREPET 2015, de las

consultas realizadas a las elecciones correspondientes.

2.- Consulta realizada a la eleccién de presidente municipal y regidores.
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3.- Grdfico de resultados de la consulta de la eleccion de presidente municipal y regidores

£ bt

" INBTITUTO ELECTORAL ¥ DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO
Tabazce 2018
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4.- Se ingresé a los registros del municipio de Balancdn y se obtuvo la siguiente cob?urc:.
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Se observaron que en los registros de las casillas estuvieran en ceros (Q), es similar la consulta
redlizada a la eleccién de diputados.
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Se verifico que la ciudadania tuviera acceso a los resultados electorales preliminares por medio
de los dispositivos méviles, se accedid al sitio preptabasco2015.org.mx y se realizé una consulta

ala eleccién de diputados.

5.- Consulta realizada a la eleccién de diputados desde un dispositivo mavil.
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Se observaron todos los registros en ceros (0) en la consulta de la
eleccién de diputados.

éﬁ
=

Dado que los paquetes electorales no fueron trasladados inmediatamente por Ia ruta
anteriormente mencionada, se esperd el arribo de los paquetes electorales en los CATD de Idas
21 Juntas Electorales Distritales para realizar la digitalizacion de las actas de escrutinio y cémputo.
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La digitalizacion de las actas de escrutinio y cémputo en algunos CATD dio inicié a las 23:39 hords
del siete de junio. El CEC recibié las imagenes en los servidores, lo anterior permitid al equipo de
captura llevar a cabo la captura ciega de los datos correspondientes, finalizando con la
publicacion de estos. Las inconsistencias fueron definidas en el acuerdo CE/2015/031: el software
al encontrar inconsistencias en las actas de escrutinio y cémputo permitié que los verificadores
accedieran a laimagen digitalizada del acta de escrutinio y cémputo para redlizar la correccion
de los datos incomectos.

Transcuridas cuatro horas se visualizaron los primeros datos de las actas de escrutinio y cOmputo
publicados en el portal web de los resultados preliminares, se realizé esta consulta a las 00:00
horas del ocho de junio sobre la eleccién de diputado del Estado de Tabasco.

é.- Consulta redlizada a la eleccién de diputados, presenté un avance del 0.03% y una acta de
escrutinio y computo publicada en el portal web
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Datos correspondientes del Distrito VI con cabecera en el Centro, asi inicid la difusion del

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco 2015.
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/.- Consulta redlizada a la eleccion de diputados, se verificd minutos més tarde la publicacién
de datos en otros distritos.
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El Distrito Il con cabecera en Cérdenas y el Distrito XV con cabecera en Emiliano Zapata también
publicaron datos, se percibié que la publicacién de los resultados preliminares se realizé de
manera lenta.

Transcurridas unas horas, a las 03:40 horas se visualizé un 7% de avance v 192 actas de escrutinio
y computo publicadas en la eleccion de diputados, algunos distritos visuadlizaban datos,
mientras que otros distritos continuaron en ceros (0).
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8.- Consulta realizada a la eleccién de diputados, se verificd minutos mds tarde la publicaciéon
de datos en otros distritos.
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El Distrito XIX con cabecera en Nacajuca a las 03:40 tuvo un avance del 20.45% y 27 actas de
escrutinio y codmputo publicadas hasta ese corte (nUmero superior comparado con los otros
distritos).

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015
Pdagina 14 de 94



7.- A las 03:45 horas del 8 de junio se observan avances en los gréficos de resultados.
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Se observa la tendencia entre los Partidos Politicos y se verifica que hubo 417 votos nulos con
hora corte a las 03:45 horas del ocho de junio en esta Jormada Electoral.

10.- Visualizacién de un acta de escrutinio y coémputo, donde especifica la fecha y hora de
recepcion en el servidor: 8 junio 2015, 12:11:41 am.

hastpiuradon

e U AT

Easile, 23
S i AP
3o cue TRt
men m-wi et

e
i

£

EEEAT A

O romiis cormtntze s somsions 5 O

INFORME FINAL

50 e R A A I T i i
P sarMEa roara

AT F MBI (4104 94 237 D4 BP0, 360
AR 04 25 -

TIPANTSSR I T oL T

DE ACTIVIDADES, COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015
Pagina 15 de 94

1

-




A las 03:40 horas se visualiza un 4.06% de las actas de escrutinio y cémputo publicadas en la

eleccion de presidente municipal y regidores. Algunos municipios ya visualizan datos, mientras
que ofros municipios continan en ceros (0).

11.- Consulta redlizada a la eleccién de presidente municipal y regidores, se verificd minutos
mas tarde la publicacién de datos en ofros municipios.
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El municipio de Huimanguillo hasta el corte de las 03:40 horas publicd 29 actas de escrutinio y
computo de las 2782 totales.

12.- A'las 03:45 horas del ocho de junio se observan avances en las gréficas de resultados de la
eleccion de presidente municipal y regidores
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Se observo la tendencia entre los partidos y se observé que se registraron 48 votos nulos en la

eleccion de presidentes municipales y regidores con hora corte de las 03:44 horas del 8 de junio,
en esta Jornada Electoral. '

13.- Se visudliza un acta de escrutinio y éémpu?o de la eleccién de presidente municipal vy
regidores, donde especifica la fecha y hora de recepcién: 8 junio 2015, 1:32:42 am.
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Posteriormente una nueva consulta se realizé a las 05:45 horas se visualizé el 5.86% de avance y
160 actas de escrutinio y cdmputo publicadas en la eleccién de presidente mumqpol Y

regidores, algunos municipios aun visualizaban ceros (0).

14.- Consulta en la eleccién de presidente municipal y regidores se observé un desfase de la
hora de publicacién, en el portal muestra 05:25:15 del 8 de junio.
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Alas 05:45 horas se visualiza un 5.86% de avance y 132 actas de escrutinio y cdmputo publicadas
en la eleccion de diputados, algunos distritos contindan en ceros (0).

15.- Consulta en la eleccién de diputados se observd un desfase de la hora de publicacion y
presenta un descuadre en las columnas de los logos de los partidos contra los datos de los
distritos, en la consulta anterior se observaron 195 actas de escrutinio y codmputo publicadas;
en esta consulta el nimero de actas de escrutinio y cémputo disminuyo a 132.
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Se informé a la empresa Smartmatic de la observacién detectada, en la siguiente consulta se
observa la correccién de la observacion detectada, se percibié que la publicacion adn se
readlizaba de manera lenta.
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16.- Consulta realizada a la eleccién de presidente municipal y regidores, con la correccién de
las observaciones y el avance es del 9.77% con 272 actas de escrutinio y cémputo publicadas
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Se informd a la empresa Smartmatic que el portal web permaneceria activo unas horas mds,
debido a que la publicacién se presentaba avances en la publicacién de las actas de escrutinio
y cémputo en la eleccién de Presidente Municipal y Regidores.
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17.- Consulta redlizada a la eleccidn de diputados, las observaciones fueron corregidas y el
avance es del 26.49% con 737 actas de escrutinio y computo publicadas.
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A las 8:00 horas del dia lunes 8 de junio se reanuda la sesién permanente del Consejo Estatal y
se revisan los avances en la publicacién de resultados del PREPET. La principal preocupacién es
el poco avance en la publicacién de las actas y resultados a dicha hora. Se dan diversas
opiniones y explicaciones al respecto. Se presenta también en dicha sesién la informacion
preliminar. obtenida del sistema informdtico del IEPCT la cual presenta un avance para ese
momento de mds de 50 % en la eleccién de Diputados y mds de 70 % en la eleccién de
Presidentes Municipales y Regidores.

A partir de este momento se toman como base los datos del Sistema de Informacién Estatal
Electoral (SIEE) para mostrarlos ante las autoridades del Instituto, las representaciones de los
Partidos Politicos, los invitados y medios de comunicacion. Este sistema se utilizé para la registro
mostrar el avance en la captura de las actas de cémputo y escrutinio, el cual mantuvo la
continuidad en el flujo de los datos hasta completar mds del 95% en avances elecciones
brindando resultados electorales preliminares que fueron publicados en la pdgina web del [EPCT
a partir de las 10:30 horas del dia 8 de junio.

El corfe de los resultados electorales preliminares de Ia empresa Smartmatic para la eleccién
de diputados, con corte a las 09:18 horas del 8 de junio, fuvo un avance del 38.74% con 1078
actas de escrutinio y computo de las 2708 actas del total para esta eleccion.
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19.- Consulta sobre la eleccion de diputados, todos los distritos presentan datos pero la
publicacién confinua de manera lenta.
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Para el caso de la eleccién de presidente municipal y regidores, la publicacién con corte a las
09:19 horas del ocho de junio, tuvo 864 actas de escrutinio y cémputo de las 2708 actas del total
para esta eleccion.

20.- Consulta sobre la eleccion presidente municipal, todos los municipios presentan datos, Ia
publicacion continua de manera lenta.
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21.- Allas 09:19 horas del ocho de junio se observan avances en las grdficas de
resultados.
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La P&gina del PREPET de Smartmatic contindo procesando actas a pesar de que se declard su
cierre a las 9:00 horas del dia ocho de junio.

El portal web preptabasco2015.org.mx permitié exportar en archivos de Excel los resultados de
cada corte realizado, también permitié la seleccién de los partidos que el ciudadano desed

consultar.

22.- Archivo de Excel exportado de la eleccién de presidente municipal y regidores, todos los
municipios inicialmente en ceros.
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23.- Archivo de Excel exportado de la eleccion de diputados, todos los distritos inicialmente

en ceros.
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Las actas de escrutinio y coémputo recibidas en los servidores de la empresa Smartmatic dio

inicio a las 23:39 horas del 7 de junio; o las 04:00 horas del 8 de junio presenté el pico mayor en

la jornada electoral y a las 12:00 horas del 8 de junio terminé la recepcioéon de las actas.
24.- Grdfica de la recepcion de actas de escrutinio y cémputo durante la jornada electoral.
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Informacién complementaria

Captura digital de iméagenes de las actas de escrutinio y computo.

La digitalizacion de las actas de escrutinio y cémputo se realizé de acuerdo a los Lineamientos
del PREP, las autoridades el Instituto v las representaciones de los partidos politicos acordaron
que se redlizard este proceso debido al grado de transparencia obtenido en el proceso anterior.
Es necesario destacar que dentro de las decisiones tomadas también se incorporaron las

opiniones de los partidos politicos.

1.-Imagen de un acta de escrutinio y cdmputo de la eleccién de diputados.
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La convocatoria de difusores emitida por el IEPCT permitid la participacion de diferentes
instancias como organizaciones para la difusién de los resultados preliminares de la jornada
electoral del pasado siete de junio del presente. Los difusores cumplieron con ciertos requisitos

que establecio el IEPCT.

A continuacion se anexa la convocatoria que se emitié para invitar a las instancias con la

finalidad que participaran como difusores del PREPET.
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INVITACION PARA DIFUSORES

DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
DEL ESTADO DE TABASCO (PREPET 2015)

El Instituto Electoral y de Participacién Ciudadana del Estado de Tabasco invita alas instituciones
académicas plblicas y privadas, medios de comunicacién y los organismos publicos, a
participar en la difusién ciudadana a través de sus portales de Intemet del Programa de &
Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET 2015). Este programa dard 0“
conocer los resultados preliminares de las elecciones de Diputados Locales y Presidentes
Municipales y Regidores el proximo siete de junio de 2015 a partir de las 20:00 horas

Disposiciones Generales

1. Ladifusién se realizard mediante un enlace que redireccionard a los usuarios de los sitios
web difusores hacia el sitio PREPET 2015

2. Lapublicacién del enlace deberd redlizarse a partir de las 20:00 horas del siete de junio
y estar disponible hasta las 23:00 horas del 14 de junio de 2015

3. La difusién del PREPET 2015 se deberd redlizar por medio de un enlace y logotipo que
seran proporcionados por el [EPCT; estos no deberdn de ser modificados por el difusor

4. Los resultados deberdn difundirse  sin manipulacién, modificacidon o interpretacion
alguna ala  informacién proporcionada

5. Las instituciones o medios interesados en participar como difusores, deberdn enviar
solicitud a mds tardar el 18 de mayo del presente. Después de esta fecha se publicard
una lista oficial de los difusores

Requisitos

1. Manifestar interés de participar como difusor mediante correo electronico dirigido al Lic.
Miguel Angel Fonz Rodriguez Consejero Presidente de la Comisién Temporal del PREPET
2015

2. Sendlar:

Tipo de institucién (educativa, organizacién, medios de comunicacion)
Direccién del sitio ___http://
NUmero de consultas promedio al mes de su sitic web

Ancho de banda de su proveedor de servicio Mbps__
| ?

Personal de contacto para enlace técnico (nombre y correo electrénico

Informes y solicitudes al comeo:
informatica@iepct.org.mx
Teléfono (993) 3581055
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De la convocatoria anterior, se recibieron solicitudes de diversas instancias publicas en la
difusion de los resultados preliminares, también los medios de comunicacion colaboraron en
este proceso.

Debido que el PREPET estuvo en un portal web, la ciudadania tuvo acceso a este de manera
libre, sin la necesidad de instalar aplicacion alguna, solo requerian abrir el navegador del
dispositivo mévil, entrar al portal web oficial del PREPET y redlizar la consulta de su eleccién.

La difusidn de los resultados electorales preliminares se llevé a cabo a través de las instancias
que solicitaron ser difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco, siendo aprobadas para ser difusores fueron el Corporativo Noticieros Televisa, el Diario
Tabasco Hoy del Grupo Cantén, el Centro de Estudios Socioecondmicos de Tabasco (CESETA)
y el Diario Presente del Grupo Presente Multimedios, se observé que en las pdginas principales
de los difusores se encontré el logotipo que les fue proporcionado por medio de las cuentas
de correo de los difusores,

A continuacion se muestran las paginas principales de los difusores oficiales del PREPET 2015.

1.- Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco (IEPCT)

El Instituto Electoral y de Participacién Ciudadana de Tabasco en su pdagina principal publicd
el banner donde permitié el acceso al portal web de los resultados preliminares.

www.iepet.erg mx intas bl phy EH <+—— Portal web del IEPCT

CONSULTA LOS .
iy i -« er PREPET
=iz | BRECET Banrier dal PREPE

= Boletines

06 de Junia de 2015
Bolztin Ho. 153

Gamntzads &l voto pludedsee

La ciudadania al ingresar al portal web del Instituto logré visudlizar el banner del PREPET.
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2.- Diario Tabasco Hoy

Diario Tabasco Hoy del Grupo Cantén representado por el Ing. Gerardo Macedo, Gerente Tl
Grupo Cantén, dio cobertura a los resultados del PREP del INE y del PREPET Tabasco, siendo su
portal web www.tabascohoy.com.

conteo del IEPCT

&4t Cantica recepcion 9 03
4 edentes e casila

3.- Corporativo Noticieros Televisa

Todos se declaran
ganadores; fracasa

e electoralis
0 Hig g

Corporatfivo Noticieros Televisa, representado por el Ing. Juan GuUemez, Coordinador de
Planeacion de Noticieros Televisa, dio cobertura de los resultados preliminares de diversos
estados, siendo su portal web noticieros.televisa.com.
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Al darle clic en el banner, este redirecciond al siguiente portal:
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4.- Diario Presente

Diario Presente representado por la Lic. Esmeralda Collado, Jefa de Informacién de Grupo
Presente Multimedios, dio cobertura a los resultados del PREPET de Tabasco, siendo su portal
web www.diariopresente.com.mx.
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Se observd que el logotipo del PREPET fue reemplazado por el difusor, dado que via correo
electrénico fue nofificado al difusor del uso del logotipo y la direccién de Internet que debian
utilizar el dia de la Jornada Electoral, en la convocatoria que el IEPCT emitid, en uno de sus
puntos indicé que no se debia modificar el logotipo.
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5.- Centro de Estudios Socioecondmicos de Tabasco {CESETA)

Centro de Estudios Socioeconémicos de Tabasco (CESETA) representado por la Lic. Joaquin
Madrigal Olan, Director General del CESETA, dio cobertura a los resultados del PREPET de
Tabasco, siendo su portal web www.ceseta.com.
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Al darle clic en el banner, este redireccioné al siguiente portal:
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Se agradecié la participacion que tuvieron las instancias antes mencionadas como difusores
oficiales del Programa de Resultados Preliminares del Estado de Tabasco.
Ay
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Seguimiento a la Auditorfa IEPCT-IPN

La auditoria se redlizé sujetdndose a los Lineamientos para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares aprobados por el INE, en su capitulo V. La institucién educativa que
realizé este proceso fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el gue se firmd el Convenio
alos 15 del mes de mayo del presente, la auditoria técnica se centrd en pruebas de Inyeccion
de codigo malicioso a la infraestructura del PREP y pruebas de acceso a recursos del sistema
informdtico del IEPCT.

Por su parte, las pruebas funcionales de caja negra se redlizaron en un entorno tecnolégico
con caracteristicas similares al ambiente de operacién de la jorada electoral, con la
finalidad de comprobar que los resultados de la operacién del PREPET fueran consistentes con
la funcionalidad que deben cubrir, desde la captura de datos en el sistema hasta el
despliegue de resultados preliminares en Internet. Se verificd la integridad en el procesamiento
de la informacién y la generacién de resultados electorales preliminares del sistema del
PREPET, bajo diversos escenarios y casos de prueba, conforme a la normatividad aplicable.

Este Comité dio seguimiento a los resultados y recomendaciones que se desprendieron de
dicha auditoria y realizé un monitoreo constante para que las observaciones encontradas
fueran subsanadas en el menor tiempo posible.

Lo anterior para minimizar los incidentes durante la jornada electoral del 7 de junio de
2015, porlo que el software del PREPET fue funcionalmente apropiado, el sistema auditado
brindé la funcionalidad necesaria para redlizar la captura de los datos e imagenes
digitalizadas de las Actas de Escrutinio y Cémputo de manera integra.

Se anexan los informes emitidos por el Centro de Investigacién en Computacién del Instituto
Politécnico Nacional, con las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura y software del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco.
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Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigacion en Computacién

28/05/2015

Informe ejecutivo del Servicio de Analisis de
vulnerabilidades al PREP

Informe 1.- Dia 28 de mayo de 2015 s n—

IEPC Tabasco y el CIC-IPN
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Las actividades realizadas durante la visita ¥ lo observado o comentarios respectivos son los siguientes:

2

10.

Se discutié y acord6 el alcance del servicio de analisis de vulnerabilidades con el Lider del

proyecto del IEPCT, el cual es el Ing. Tito Mundo Néjera.

Se entrevistd al Lider de la compaiifa encargada del desarrollo del PREP v se intercambiaron los

datos de contacto.

Se realiz6 una visita a las instalaciones del Centro de Cémputo implementado para el PREP por la

compafiia contratada.

3.1. Acuerdo 1.- Se redactaran recomendaciones derivadas de la inspeccion visual y entrevistas.

Se revisaron y aprobaron los Criterios de Aceptacion.

4.1. Pendiente 1.- El CIC-IPN enviard el archivo de Criterios de Aceptacion (formato DOC) con
las correcciones que el IEPC solicité. Ver anexo.

4.2. Pendiente 1.1.- EI [EPC firmara y enviar los criterios, una vez aprobado el documento.

ELIEPCT realizo el documento de autorizacién para la gjecucion del andlisis de vulnerabilidades.

5.1. Pendiente 2.- EI IEPC enviard el documento de autorizacién va firmado al CIC-IPN.

Se present6, discutié y aprobé con el lider de proyecto del IEPCT el plan de trabajo para los

trabajos de andlisis de vulnerabilidades.

Se revisaron y aprobaron en lo general los cambios hechos por el CIC-IPN al convenio. Se hicieron

correcciones menores a la redaccion.

7.1. Pendiente 3.- EI IEPCT firmaré el convenio y lo enviara via mensajeria al CIC-IPN.

Se elaboré la minuta de la reunién de inicio '

8.1. Pendiente 4.- El CIC-IPN enviard la la minuta para su revisién y/o aprobacion por parte del
IEPCT. Ver anexo.

8.2. Pendiente 4.1.- El IEPC aprobara (si procede), firmaré v enviar la minuta al CIC-IPN.

EINEPCT rubricé el anexo técnico,

9.1. Pendiente 5.- El IEPC enviaré el Anexo técnico al CIC-IPN por mensajeria.

Se definieron de manera general dos tipos de pruebas: i) "Pruebas internas" realizadas a los

sistemas que no estdn expuestos a Internet y ii) "Pruebas externas” realizadas a los sistemas que si

se lienen acceso via Internet.

10.1. Pendiente 6.- El IEPCT gestionara con la compaiiia las credenciales de acceso de una
VPN para el ejercicio de pruebas internas.

. Se solicité la posibilidad de realizar las pruebas de DDoS en los simulacros.

111 Acuerdo 2.-La Presidenta Maestra Maday autorizé la solicitud, previo acuerdo con el
Lider del IEPC.
11.2. Pendiente 7.- Establecer de manera conjunta el momento en el que se realizarén las

pruebas DDoS considerando que los simulacros se realizaran los dias 28 y 31de mayo.
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Informe I
¥ ' Instituto Politécnico Nacional
: m Centro de Investigacion en Computacién

! IEPC ﬂ ,
§ TABASCO ;

28/05/2015

Informe ejecutivo del Servicio de Analisis de
vulnerabilidades al PREP

Informe 2.- Dia 29 de mayo de 2015 .. me————

IEPC Tabasco y el CIC-IPN
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1 Informe detallado

Las actividades realizadas el dia 28 de mayo del 2015 fueron las siguientes:

1. Se realizaron las pruebas externas al servicio web de publicacién de resultados.

I.1. Se encontré una vulnerabilidad y se exploté la integridad del mismo.

1.2, Como resultado de la explotacién de la vulnerabilidad se logré colocar objetos en la pagina
modificando su integridad con una imagen del CIC-IPN. Ver link L1,

1.3. Tambien se logré colocar un redireccionamiento a una pagina falsa donde se declare a un
ganador de la eleccion. Ver link 1.2.

1.4. Se va a seguir con el trabajo de esta vulnerabilidad para ver si se puede escalar el daio y
cambiar la pagina de inicio.

2. Se acord6 con Lider del proyecto del TEPC que las pruebas de Denegacion de servidio distribuidas
(DDoS) no se hicieran a las 8pm que era cuando empieza el simulacro del PREP sino hasta las
12pm.

2.1. Las pruebas se ejecutaron de manera incremental para determinar el momento en el cudl los
servicios HTTP y DNS tienen algiin problema, Posteriormente se haran variantes de este tipo
de ataque, es decir, no de manera incremental.

2.2. Hasta el dia de hoy 29 de mayo, el ataque incremental NO ha tenido éxito. ’

1.1 Links

L1. http://preptabasco2015.org. mx/tully Viewer.htmi?contestCode=cic. ipg"><script>top.location="hiip
#1213.219.39.1 37"</script><img
alt="&tallyImageFolder=http:&regionCode=&regionChildCode=213.219.39.137

L2. http://preptabasco2015.org.mx/tally Viewer. htm{2contestCode="><a href = "htip://213.219.39.137"
> <hl> Ingresar </h1> <br/> <img src= "http $/213.219.39.137/cie.jpg" /> </a> <img alt =
"&tallylmageFolder= http:&regionCode= &regionChildCode= 213.219.39.137 & datePrefix =
PHNjemlwdD4 = &tallyDate = huehuehue

Z Resumen

1) No. de ataques relizados
a) Integridad: 2 (adicion de elementos y redireccion a pagina falsa)
b) DDoS: 2 (HTTP y DNS)
2) No. de vulnerabilidades
a) Detectadas: 3
b) Explotadas: 2 verificadas y resta la tercera.
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Informe il

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigacion en Computacién

30/05/2015

Informe ejecutivo del Servicio de Analisis de
vulnerabilidades al PREP

Informe 3.- Dia 30 de mayo de 2015

IEPC Tabasco y el CIC-IPN
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1 Informe detallado

Las actividades realizadas el dia viernes 29 de mayo del 2015 fueron las siguientes:

1. Se continué con las pruebas externas:
a.  Se explotd la tercera v (iltima vulnerabilidad encontrada (elickhijacking) el enlace de la

explotacion es el siguiente:

http:/preptabasco2015.org.mx/tallyViewer. himl? contestCode="> < iframe
sre = "hitp://213.219.39.137/cgm.html” style = "width:5 00px; heighi:430px;
margin:Opx;">  </iframe>  <img alt = “&allvImageFolder =
htip:&regionCode = &regionChildCode = 213.219.39.137 &datePrefix
PHNjemiwdD4 = &tallvDate=huechuehue

I

b. Se agregd un marco que al darle click redirecciona a la pégina falsa, este puede ser
inclusive de color transparente y que no lo observe el usuario, pero para ejemplificar se
ubico visible.

¢. Por otro lado, aun no se acuerda el horario de las pruebas de DDoS a realizar durante
el 2do simulacro del PREP. Tambien falta la entrega del punto de acceso de las actas,
para realizar el ataque al segundo punto externo y con ello se acabaran las pruebas
externas. :

2. Pruebas internas
a. Estas no han iniciado ya que aim no nos han proporcionado el acceso a la VPN, Dado

que se esta a punto de agotar las pruebas externas la falta de la informacién puede
retrasar la actividad.

72 Resumen

1) No. de ataques relizados
a) Clickhijacking: 1
2) No. de vulnerabilidades
a) Detectadas: 0
b) Explotadas: 1
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Informe IV

o Instituto Politécnico Nacional
m 1 Centro de Investigacién en Computacion

| iepc | <

01/06/2015

Informe ejecutivo del Servicio de Analisis de
vulnerabilidades al PREP

Informe 4.- Dia 1° de junio de 2015 ... ee————

IEPC Tabasco y el CIC-IPN
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1 Informe detallado

Las actividades realizadas durante los dias 30 y 31 de mayo del 2015 fueron las siguientes:

L. Se continu6 con las pruebas externas:

. En particular se¢ realizaron las pruebas de Denegacion de Servicio Distribuidas (DDoS)
a los accesos externos y se acordd con el Lider del IEPC (Ing. Tito) la hora de las
pruebas (12am).

b. Se evalué el acceso al dominio iepct.org.mx (hospedado en Amazon) y el resultado fue
una degradacion significativa del servicio sin llegar a la negacion.

c. Se evaluaron los accesos 187.143.188.128 y 189.236.73.97 y los resultados fucron
catastrdficos, en segundos dejaron de ofrecer el servicio

2. Pruebas internas

a. Se nos proporcionaron los datos para la VPN pero o se pudo establecer la conexion.

b. URGE que el dia de hoy esté disponible el acceso para poder hacer las pruebas y tener
el reporte a tiempo, pero sobre todo le dé tiempo al IEPC de hacer las adecuaciones
necesarias.

¢. Lo anterior es necesario para que el dia de hoy se inicien las pruebas al interior
considerando la Base de datos, los servidores de validacion, publicacién, las redes y/o
zonas internas y los controles de seguridad.

2 Resumen

1) No. de ataques realizados:
a) DDoS:2

2) No. de vulnerabilidades
a) Detectadas: 1
b) Explotadas: |

Se recomienda:
L. Que las 2 IPs utilizadas para recibir las actas sean datos confidenciales,
pard que no sean blanco de atagues ya gue son muy vulnerables.
2. Prever un posible ataque mediante:
a. El reforzamiento del poder de computo y de seguridad de dichos equipos, y
b. Elaborar un Plan de contingencia y respuesta a incidentes (respaldos, equipos
redundantes o espejo, ele.).
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Informe V

> Instituto Politécnico Nacional
m Centro de Investigacion en Computacion

IEPC

R 1aBASCO |

02/06/2015

Informe ejecutivo del Servicio de Analisis de
vulnerabilidades al PREP

Informe 5.- Dia 2 de junio de 2015 e

IEPC Tabasco y el CIC-IPN

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015
Pdgina 43 de 94




1 Informe detallado

Las actividades realizadas el 1o de junio del 2015 fueron las siguientes:

1. Pruebas internas

a. Se continud con las prucbas de conectividad de la VPN ya que los datos
proporcionados inicialmente (via correo del experto de seguridad de la empresa) no
funcionaron por alguna razén (quizas filtros de firewall, horarios de simulacros, etc.).

b. Cuando porfin se logré la conectividad y se hicieron pruebas (exploracién de equipos y
servicios) se detecto que la VPN no daba acceso a los servidores internos del sistema
por lo gue no se pudo ejecutar ningun atague.

c. La falta de acceso a los sistemas internos no permite saber si el atague exitoso
(realizado en dias pasados) de DDoS a las IPs proporcionadas para ofrecer el servicio
del cargado de las actas, se debe a un problema en el punto de acceso (Access Point
tipa infinitum), o aun problema de dimensionamiento de los servidores, o a un
problensa del software utilizado (sistema operativo, aplicacién, etc.).

|
¥
v
b
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Soluciones aplicadas por la empresa Smartmatic a las vulnerabilidades encontradas en el software
implementado para el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

C IISMABTMATIC

FECHA: 03 de Junio de 2015
CLIENTE: Instituto Electoral del Estado de Tabasco (IEPCT)
Villahermosa, Tabasco

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente con el objeto de informar el
estatus de los incidentes de seguridad reportados a mi persona desde el dia 30 de Mayo a la
fecha,

Incidente 1:

¢ Se reportd una vuinerabilidad que permitia inyectar imdgenes y textss desde péginas
fordneas en Ia -pagina de publicacién de resultades mediante una téenica denominada
clickjacking.

Resolucion:

*  Se modificd la funcidn que construye el url gue visustiza las actas y fos resultados para que
no acepte pardmetros a través del url, sisndo ahora imposible parg el atacante inyectar
contenido.

Incidente 2:

= Se reporté la posibilidad de que un atacante remoto hiciera un atague de negacién de
servicios sobre los mddams ADSL, irapidiendo la transmisidn de las actas,

Resclucidn:

* Sevalidaron las caracteristicas de los médems ¥ se afiadid una linea al plan de contingencia
el cusl establece que al momento de probar la transmisidn, si existe un fallo, el operador
debe reiniciar el modem antes de pasar a la transmisidn de contingencia.

* Se cred una politica de seguridad 2 ser implementada en los laptops para mejarar la
seguridad de los mismos bloquesndo trafico entrante; modificando permisos lacales,
actualizando firmas antivirus, entre otras medidas.
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e I)SMARTMATIC
Indicente 3:

* Se evidencio falta de conocimiento en los operadores de los CATD en caso de falias de
cermunicaciones o dispositivos de trabajo.

Resolucidn:

* Se esta reforzando el entrenamiento del personal para que tengan el conocimiento de como
operar los equipos y que hacer en caso de fallas.

* Se estdn creando instructivos informativos para gue los operadores sepan que pasos seguir
en caso de un incidente, :

Incidente 4:
° Sereportd la falta de redundaricia en el firewall principal del centro de datos.
Resolucién:

*  Se adquirié un firewail fortigate 2000 que estard siendo instalacle antes del proceso,
dejando el firewall actual como contingencia en caso de fallas,

Incidente 5:

Se reportd el uso de teléfonos y el consumo de bebidas y alimentos en el drea de captura, gue
pueden producir lentitud en el proceso o un incidente por el derrame de liquidos sobre los
equipos.

* Resolucidn:
Se reforzo el entrenamiento Y se converso con los supervisores para gue este tipo de actividades

no sea permitida en el drea de captura y verificacién, sino por el contraria que hagan uso de los
espacios para tal fin.

Es de hacer notar que todas los incidentes reportados han sido atendidos a Ia fecha.

Sin mds a que hacer referencia guedo de usted.

Alejandro Pérez H
IT Security Manager
Smartmatic

cc: Licdo Tito Mundo
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Conclusiones del Comité Técnico Asesor en relacién a la implementacion del
PREPET y su operacion durante la Jornada Electoral

El Comité Técnico Asesor de Tabasco brindo asesoria al Instituto acerca de los aspectos técnicos
del PREPET, en el proceso de implementacion Yy ejecucion, sujetdndose a los Lineamientos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares aprobado por el Instituto Nacional Electoral asi
como en los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal. Este Comité emitid también,
recomendaciones en los dmbitos que le comrespondian para el mejor funcionamiento del

PREPET.
Dra. luana Canul Reich J& s

Comentarios con respecto a la implementacion del PREP

El proceso de implementacion del PREP por Ia empresa adjudicada incluyd la realizacién de un
numero de simulacros. En todos los casos, los simulacros dejaron ver dreas de oportunidad g
considerar para la version final a utilizar el dia de la jornada electoral. Fueron conocidas, y entr
éstas se encontraron las siguientes:

Capacidad insuficiente del ancho de banda para los enlaces

* Faltaplan de contingencia a activar: 3Qué hacer si falta personal? sQué hacer si ocurren
caidas de comunicacion?, sQué hacer si ocurre cualquier otfra falla?

* Sesupo de falta de capacitacion apropiada a personal operando en los centros distritales
como para manejo del escdner, o hacer cambios de escdner all presentarse fallas.

» Diagrama del disefio de la base de datos del sistema no fue puesto a disposicion del
comité, el cual fue solicitado

* Enun recorrido por el drea de servidores, se les pidid mostrar en una consola los usuarios .
conectados a la base de datos con la intencién de asegurar que como usuarios activos
fuesen Unicamente los que debian estar, v ellos dijeron que no era posible.

e Se sugirié un monitorec continuo hacia cada centro, y asi actuar de inmediato al detectar
enlaces caidos ,
Confusion con la hora de actualizacion de los resultados
El origen de las fallas identificadas no fue claramente explicado por la empresa

» Lainfraestructura descrita en la propuesta porla empresa no coincidid con la que se utilizé
en los primeros simulacros.

Con base en lo observado se sugiere al IEPCT gue establezca como proyecto del Instituto el
desarrollo y operacién del sistema PREP por ellos mismos. Se demostrd que se tiene la capacidad
de dar una respuesta confiable como ocurrié con la ayuda del Sistema SIEE. Varios Estados
operan las elecciones con sus propios sistemas. Tabasco también puede ser uno de ellos.

Las ventajas derivadas de un sistema propio son diversas y principalmente que se tiene control
total, por lo que cualquier cambio para mejorar el sistema se puede atender de inmediato.
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Comentarios sobre el dia de la Jornada Electoral

La no operacidn del sistema PREP el dia de la jornada fue un tanto sorprendente. En un inicio se
creia que el no ver nUmeros se debia a la no legada de actas a tiempo. Sin embargo, cuando
ya se tuvieron actas disponibles, el sistema publicaba los totales computados de las actas muy
lentamente. Las razones pudieron ser varias. Solamente ellos conocen con certeza la razén del
progreso excesivamente lento en el despliegue de los totales.

Habria sido 0fil disponer de conteos rapidos para al menos dar respuesta a la demanda de la
poblacion tabasquenia.

Lo ocurrido fue una experiencia que ojald contribuya en la decision de optar por un sistema PREP
propio del IEPCT,

Dr. Luis Angel Ortega Gasca

Opinidn respecto o la implementacién del PREPET

Considero que SMARTMATIC no cumplié con sus responsabilidades y obligaciones.

Sin redlizar una revision exhaustiva -la cual compete al drea administrativa y a contraloria del
IEPCT- pueden mencionarse las siguientes desviaciones respecto al anexo técnico y propuesta
evaluada:

Se pudo constatar que en su propuesta punto 4.1.1 se muestra una instancia de proteccidn
al servidor web que no existié en la implementacién, tampoco el Clister de Appliances en
el centro de datos ofrecido ni se atendié lo solicitado en el punto V pdrrafo by 1c del anexo
técnico de adquisicion.

Respecto a la propuesta y para hacer un andlisis mds detallado que permitiera al IEPCT
asegurar la calidad y términos del servicio contratado a raiz de haber fallado del segundc
simulacro, el COTAPREP solicité informacion a SMARTMATIC la cudl no fue entregada en
tiempo forma y alcance, como obra en las actas del COTAPREPTAB.

El contfrato indica en su cldusula SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", SE OBLIGA A
PRESTAR LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE CONFORME Al;
ANEXO TECNICO; EN LOS TERMINOS QUE "EL .E.P.C.1." LE INDIQUE POR CONDUCTO DEL COMITE
TECNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO" adicionalmente en la cladsula
TERCERA especifica que SMARTMATIC deberd proporcionar el servicio de acuerdo con el
anexo técnico.

Respecto a las bases del proceso de adquisicidn, se establecia claramente en el punto i
Consideraciones de Seguridad Operativa 5 elementos minimos a entregar vy |l
obligatoriedad de SMARTMATIC para “disefiar un plan de seguridad basado en los resultados
del andlisis de riesgos” no se entregd el andlisis de riesgos ni el plan de respuesta a dicho
andlisis para evaluar.

También se solicitaba “establecer un procedimiento que garantice que los programas
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binarios o su equivalente que sean usados durante Ia operacion del programa, sean
construidos a partir del cédigo fuente que fue auditado” Este procedimiento no fue
entregado ni establecido.

* Todas las no conformidades encontradas debieron de haberse subsanado 20 dias antes de
la jornada electoral, como se expresa en el anexo técnico, evidentemente tampoco se
cumplid por causas imputables a SMARTMATIC.

* Respecto a la infraestructura en nube ofrecida (balanceador de carga, modsecurity,
autoscaling web) tampoco se entregaron las evidencias de haber sido provisto, 'y esto
hubiera sido notorio mientras se efectuaba la auditoria del IPN de |a cual consta su
obstaculizacién en el reporte presentado por dicha institucion.

¢ No se cumplié con el punto IX Publicacién y difusién de resultados puntos 2a vy 2b.

» Durante los simulacros y el dia de la Jornada se evidencié el NO cumplimiento del punto XI
Sistemas Computo, Transmisién y Difusién al menos los incisos 1, 2 y 4.

* En el informe de los simulacros se advierte la subcontratacion por parte de SMARTMATIC
adjudicado de otfra empresa para el suministro de personal, hasta donde se no estaba
autorizado por el IEPCT y por ende estd prohibido en los términos de:

o Clausula VIGESIMA SEGUNDA se establece que AMBAS PARTES CONVIENEN QUE "EL
I.E.P.C.T." PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE OCURRIR
ANTE LOS H. TRIBUNALES COMPETENTES Y CON EL SOLO REQUISITO DE COMUNICAR SU
DECISION POR ESCRITO A 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" POR LO MENOS; EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

= C) EN CASO DE QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" CEDA, TRASPASE O
SUBCONTRATE TOTAL O PARCIALMENTE, LOS TRABAJOS CONVENIDOS, SIN EL
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL I.E.P.C.T."

No existe desde mi punto de vista la posibilidad de evaluar un cumplimiento parcial. Por
cualquiera de los elementos anteriormente mencionados.

En la clausula vigésima inciso F del contrato se establece que es causal de recision: CUANDO SE
DETECTE QUE 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DEJE DE CONTAR CON LAS CUALIDADES Y
CARACTERISTICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO Y
POR VIRTUD DE ELLO SE PONGA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. Adicionalmente en el inciso E indica como causal “EL
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DE CUALQUIERA DE LAS
CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO."

En mi opinién SMARTMATIC no cumplié con:
¢ FEl alcance técnico

* Su propuesta presentada a evaluacion y
¢ El ordenamiento coniractual
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Opinion respecto al dia de la Jornada Electoral

AUn bajo el alto riesgo por las deficiencias observadas y oportunamente manifestadas, se
efectud en esas condiciones la operacion del PREPET durante Ia Jornada Electoral.

Independientemente del aparente retraso en el arribo de actas, personalmente verifiqué que
casi a las 16:00 horas del 8 de Junio -cerca de 4 horas antes de tener 24 horas operando el
PREPET- se tenian menos del 28% de las AEC de la eleccién de Presidentes Municipales y
Regidores y menos del 49.5% para el caso de la eleccidn de Diputados Locales
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El mismo dia por la mafiana a las 6:40 AM, cuando se tenian menos de 202 actas de la eleccién

de Presidentes Municipales recibidas, pude constatar que actas digitalizadas a las 5:19AM aln
no estaban disponibles para consulta. Esto incumple los tiempos comprometidos.

1

SMARTMATIC manifiesta que el tiempo promedio de transferencia de una ACTA AEC es de 25
segundos, pregunté por email a los responsables y les solicité las evidencias, dado que sostenian

que priorizar la publicacién estaba afectando la subida de las imagenes digitalizadas: No recibi
respuesta.
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Recomendaciones

Durante su existencia, el IEPCT ha invertido muchos millones de pesos en programas de
resultados preliminares.

Sihacemos una ponderacién rdpida, considerando 2,782 casillas da un costo de $2,980.89 pesos
por casilla tan solo en términos del PREP 2015. Desde un punto de vista técnico estos recursos
deberian aplicarse a fortalecer las capacidades institucionales que le permitan al IEPCT ser
auténomo en términos de efectuar su propio Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Debe ser la primera prioridad de la institucién establecer una ruta que le permita no depender
de proveedores de servicio para sacar adelante los resultados preliminares, retfomdndose bajo
estandares de seguridad y desarrollo de aplicaciones y generar su propia herramienta con el
acompanamiento de la infraestructura adecuada bajo una visién de largo plazo.

También se recomienda para un mejor desarrollo de Ia jornada establecer programas de
capacitacion diddcticamente efectivos, probados, auditados ya sed propios o a través de
terceros, asi como un servicio de apoyo y consulta durante Ia jornada electoral que minimice
los errores en el llenado y manejo de la papeleria.

Es importante incorporar medidas de logistica, acopio y control del transito del material
electoral, para que en tiempo real se permitan fransparentar y rectificar las deficiencias que
pudieran presentarse durante la jornada para que no impacten en el PREPET.

Dr. Fidel Ulin Montejo
Recomendaciones

El Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP-Tabasco
2015 (COTAPREP), después de observar y analizar el desarrollo y funcionamiento del PREP desde
su licitacion hasta su ejecucién en el dia de la Jornada Electoral, emiten las recomendaciones

siguientes para su perfeccionamiento y evolucién en Procesos Electorales Estatales posteriores: }‘/

Recomendacién 1. Durante el proceso de licitacién, concurso o asignacion para este proyecto,
debe tomarse en cuenta puntualmente Ias observaciones y recomendaciones técnicas, de
disefio y operativas que emite el COTAPREP; en coordinacién con los funcionarios y consejeros
que conformen la Comisién Temporal del PREP.

Recomendacion 2. Con el objeto de disminuir los errores e inconsistencias respecto a las actas
de escrutinio y computo, establecer estrategias que impacten positivamente en los tiempos del
propio PREP. Apoydndose en la versatilidad y experiencia del personal del IEPCT apostados en
las juntas distritales el dia de la Jornada Electorall.

Recomendacion 3. Fortalecer la infraestructura, equipamiento y recursos humanos del Sistema

de Informacion Estatal Electoral (SIEE) para que a fravés de su arquitectura actual pueda realizar
el PREP, a fravés de la elaboracion, gestién y manejo de los datos y las imégenes de las actas

3N
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capturadas desde las juntas o centros distritales, para ser procesados, transmitidos y publicados:
fransparentdndose adn mas el proceso a fravés de un enfoque integral de los sistemas de
informacién de resultados, en donde la transmision de resultados se realice directamente, en
presencia de todos los involucrados en el computo de votos: funcionarios de casilla,
representantes de partidos politicos, funcionarios del IEPECT y observadores electorales. Se
considera que las tecnologias de celulares y de seguridad en la transmisién inaldmbrica y de
redes hacen factible esta propuesta, estructurada con Ig premisa de robustecer
significativamente la confiablidad, seguridad, oportunidad y transparencia de |a difusidn de los
resultados.

Recomendacidn 4. Otorgar al Departamento de Informdtica del IEPCT y en particular al propio
SIEE, las garantias legales, normativas y financieras para que en los procesos electorales futuros,
con la asesoria técnica y cientifica de los miembros del COTAPRETAB, empresas privadas %
profesionales expertos deberdn ser requeridas para ejecutar Yy proveer parcial y
complementariamente servicios y productos que conlleven al disefio éptimo, infraestructura
robusta y equipamiento de vanguardia para el PREP.

Recomendacidn 5. Ademds de fortalecer y optimizar las funciones del PREP, con la motivacién
y soporte desde el SIEE bajo la responsabilidad del Departamento de Informdtica del IEPCT,
deben implementarse un instrumento de informacién electoral convergente, como el Conteo
Rapido, bdjo la contratacién de una empresa o profesional experto en el marco del dia que
comprende la jornada electoral; con la finalidad de dar mds certeza, fransparencia y prontitud
a los resultados obtenidos desde el PREP en el marco de procesos electorales de mayor
relevancia como la eleccién de gobernador. El Conteo Rdapido es un mecanismo de
informacién preliminar que proporciona intervalos de confianza y distingue de manera cientffica
diferencias minimas para tendencias convergentes entre varios contendientes; siendo as/ un
referente que armoniza, coincide y fortalece las tendencias y los resultados que muestra el PREP.

M.LS. Pablo Pérez Ldpez

Implementacién del PREPET

Es importante tener un Comité Técnico Asesor que aporte los conocimientos y experiencias en |
materia de Computacién e Informdatica asi como dreas relacionadas al proceso electoral, esto

para confribuir al cumplimiento de los objetivos del PREPET.

Este comité debe formarse o integrarse por lo menos con una antelacién minima de seis meses
al dia de la Jornada Electoral, tal como menciona el acuerdo del INE para el COTAPREP.

Debe haber mds interaccién entre el Comité Técnico Asesor y la Comision Temporal, asi como
determinar la autoridad y toma de decisiones del comité para con la empresa contratada de
llevar a cabo el proceso electoral.

JORNADA ELECTORAL
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Por ser la primera Jornada Electoral planteada con la logistica del INE, hubo retardo para el
traslado de los paquetes a los distritos, y con esto también retardo en los resultados preliminares.

La empresa encargada de operar el PREPET, no considero las observaciones puntuales del
Comité Técnico Asesor.

Espero que el IEPCT pueda adoptar un sistema propio para redlizar el PREPET . se tiene el capital
humano sdélo hay que dotarlo de equipos e infraestructura tecnoldgica. Si consideramos esto, el
Comite Técnico Asesor, seria para coadyuvar de mejoras a este sistema interno del PREPET.

L.C. Tito Mundo Néjera

Implementacién del PREPET

La instancia que se designé para desarrollar e implementar el PREPET fue seleccionada bajo un
proceso que en todo momento se apegé a las disposiciones tanto internas como al exterior del
Instituto, cumpliendo con fransparencia en cada paso o etapa que llevd a cabo, involucrando
a las dreas que competen en los procesos electorales y que permiten dar los resultados
preliminares que contempla el mecanismo denominado PREPET,

/
Primeramente el Consejo Estatal determiné que el PREPET lo realizard una instancia externa al l(
Instituto la cual fue designada mediante el proceso licitatorio correspondiente. Una vez
adjudicada la empresa Smartmatic realizé demostraciones para mostrar el funcionamiento de
su tecnologia. Las expectativas iniciales fueron buenas, aungue con sefialamientos claros de lo
que se esperaba que hiciera en términos de procesamiento de la informacién de las actas y de

¥

la publicacién de los resultados. Algunos de estos sefialamientos cuestionaban las tecnologias
empleadas para la transmisién de datos y la logistica y cantidad de personal involucrado.

Todos estuvieron de acuerdo en que se redlizaran tres simulacros, se propuso adelantar el
tercero para tener tiempo a corregir errores. Se ejecutaron los tres simulacros de acuerdo o la
propuesta inicial, sin embargo, a pesar de que el primero funcioné en lo general, los dos
siguientes nunca pudieron completar los pardmetros propuestos, principalmente en el nUmero
de actas procesadas. Se debieron agendar dos fechas mds para poder alcanzar el total de
actas, 2872 tal como se obliga por parte de los lineamientos del PREP-INE.

Este Comité sefialo observaciones y recomendaciones desde el primer simulacro, las cuales
fueron turnadas por escrito a la instancia responsable de implementar el PREPET. En reuniones
de seguimiento se sefiald verbalmente que dichos puntos ya habian sido atendidos. Es de
destacar algunos puntos que no fueron atendidos oportunamente y otros que no se
implementaron, comprometiendo la continuidad y seguridad del sistema en visperas de Ia
Jornada Electoral:
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» Falta de elementos de redundancia en la arquitectura de servidores empleada en el
Centro de Codmputo Estatal

« Canfidad inadecuada de personal destinada para los procesos de verificacion de actas

» Fdlta de capacidad de los servidores para el procesamiento necesario de las actas para
sU publicacion

* Funcionamiento del Firewall sefialado en la propuesta técnica, ya gque en todos los
simulacros siempre se utilizé un modelo inferior al propuesto el cual era un Forfigate 200D

¢ Nose empled los mecanismos de verificacién de las actas solicitados en las bases y alos
que la instancia se comprometié en la propuesta técnica

* Las tablas de las pdginas web tuvieron problemas con los disefios, los encabezados no
correspondian a cada columna. Cada vez que redlizaban algin cambio en el sistema
se presentaba el descuadre en las tablas nuevamente

* e solicité desde las bases de la licitacion, un sistema para la visualizacién de graficas
para uso interno del Instituto, tales como grdficas de tendencia y de diferencia entre
primer y segundo lugar por mencionar algunas. La instancia dijo que las elaborarian y se
tendria acceso restringido a dichas pdginas, pero nunca fueron enfregadas a este
Comité, ni formaron parte de la solucién del portal del PREPET

* Retrasos en la llegada del personal y equipos no instalados segun los horarios
establecidos para los simulacros

-

Un senalamiento importante es que la instancia no procesd el nimero de actas necesarias para
los simulacros fres y cuatro, como se establece en los lineamientos del PREP-INE cifra que
ademds se sefaléd ademds en el calendario de simulacros de la propuesta técnica elaborada
por la empresa Smartmatic. Finaimente durante el quinto simulacro se pudo procesar las 5564
actas en el periodo establecido de 12 horas para la publicaciéon del PREPET.

Otra observacion que se hizo también fue la falta de personal involucrado en todo el proceso

de implementacién. Solamente durante el quinto simulacro se observé personal destinado para
procesos particulares como los de programacién, seguridad, bases de datos, disefio, gerencias /
de personal, analistas de sistemas, supervisores del proyecto, inclusive la visita misma del
responsables directivos de la empresa. Asimismo cerca de la Jornada se incrementé el personal

de captura, digitalizacién y verificacién. Estas medidas de haberse tomado desde el inicio del
proceso hubieran reducido. enormemente los problemas derivados de la poca capacitacion

que recibid el personal para desempefiar los procesos relacionados con la captura y
procesamiento de las actas durante los simulacros. @

Un aspecto que se logré atender previo a la Jornada Electoral y como consecuencia en el
involucramiento de mayor personal técnico fue la atencién a las observaciones consecuencia
de la auditoria informdtica redlizada por el Instituto Politécnico Nacional mediante el
encargado de seguridad Alejandro Pérez Herrera.
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A pesar de que la empresa Smartmatic proceso el total de actas durante el quinto simulacro,
esto no le dejo tiempo para afinar otros aspectos de la solucién, como aspectos de disefio del
sistema, de personal y de capacitacién. De acuerdo calendario el tercer simulacro en el que
se emplearian todos los recursos y personal tal como el dia de la Jornada Electoral estaba
marcado con fecha 24 de mayo. Esto no trajo solo como consecuencia la necesidad de nuevos
gjustes al calendario de simulacros, sino también una afectacién social al IEPCT por Ia
desconfianza en que estuviera el PREPET correctamente implementado v listo para la Jornada
Electoral.

Hasta este punto podemos resumir que la instancia contaba con elementos para desarrollar el
PREPET y que se le dio el voto de confianza y oportunidad de demostrar que podia llevarlo a
cabo. Se puede decir que aunque se haya procesado el total de actas tres dias antes de la
eleccién, un inconveniente presentado fue el refraso en el calendario de los simulacros con la
consecuente afectacién a la imagen pUblica del Instituto y a la Instancia encargada del
PREPET. Se continué apoyando en todo lo necesario para el funcionamiento del PREPET en el
entendido de que el desempefio durante la Jornada seria un factor determinante para dejar
atrds todo retraso o contratiempo presentado en los simulacros Yy que para todos lo mds
importante era que funcionara correctamente el dia de la eleccion.

Jornada Electoral

La empresa encargada del PREPET 'es’robo lista e instalada a la hora sefalada para dar

; J
comienzo a la publicacién de resultados.

La instancia recibié un 60 % de las actas en las Juntas Distritales, las cuales lejos de ser publicadas

con mayor celeridad dado que la cantidad era menor al total empleado durante los simulacros, ,}(

no pudieron ser procesadas durante el tiempo previsto.

Siendo las 9:00 horas del dia 8 de junio  se habian procesado 1078 actas correspondientes a la
eleccion de diputados y 864 a la eleccion de Presidentes Municipales y Regidores.

Mi percepcidn es que la instancia que implementd el PREPET dispuso de todos los recursos que
emplearon durante los simulacros, pero su falta de experiencia en procesos similares no permitio
que atendieran con prontitud los problemas relacionados con la verificacién de las actas. De
haberse procesado y publicado en el portal los datos que hasta ese momento se le habian
proporcionado con las actas que ya habian recibido se habrian logrado contar con una
tendencia.

Considero que de haber recibido el total de actas habrian tardado adn mds en procesar los
resultados. La falta de personal de verificacién y la capacidad de los servidores para la
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verificacion y publicacién fueron factores que afectaron la publicaciéon de los resultados en
tiempo vy forma.

Con los resultados emitidos no era facil cumplir con el objetivo principal de los sistemas de
resultados preliminares: brindar una informacién que permita a la ciudadania tener una
tendencia previa de los resultados definitivos.

Concluyendo, fuera de una operatividad completa del PREPET por parte de Smartmatic, se
presentaron destalles en algunos pardmetros:

* No se contd con una publicacién periddica ni constante, en “tiempo real" o al menos
cada 20 minutos

* La publicacion de actas de cada uno de los distritos o municipios, las cuales durante
muchas horas algunos permanecieron en cero

* Lafalta de mecanismos de verificacion de las actas escaneadas

* Los confroles de verificacion de las actas para asegurar que procedian de fuentes
confiables

» Undisenio de pdagina estable, la pagina publicada se “descuadro” varias veces durant

* La publicacién de las graficas de tendencias, diferencias entre primer y segundo lugar
asi como oftras solicitadas en las bases y también por este Comité @

la Jomada de forma similar a como sucedid en los simulacros. La instancia sefialo que
esto no sucederia

* Lainformacién final presentada por el PREPET independientemente de la tendencia no
permite andlisis estadistico posterior a la eleccién

* El aseguramiento de la confidencialidad de las actas e informacién relacionada con el
proceso electoral de forma tal que no sea usada fuera del presente Proceso Electoral

Por lo anterior considero que el PREPET se ejecuté baijo los riesgos y carencias sefalados en la
seccion anterior referente a los simulacros, es decir, funciond con el riesgo latente de no contar
con esquemas redundantes en particular el los servidores y bases de datos.

De la publicacién puedo decir que esta fue parcial, pero no imputable completamente a que
hayan recibido un nUmero menor de actas o se hayan recibido a destiempo. Se pudo haber
procesado un menor nUmero de actas en menor tiempo al que emplearon el en el quinto
simulacro. Los retrasos en el procesamiento y publicacion de los resultados se pueden deber
entre ofros factores a que no se siguié la recomendacién de contar mds personal destinado
para la verificacion manual de actas, que si bien es cierto es consecuencia del llenado por
personas sin capacitacion, fue un factor sefalado durante los Ulfimos simulacros y que no se
tomé en cuenta o que no se pudo operar debido a que entre el ultimo simulacro y la jornada
solamente trascurrieron tres dics.
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Basado en los requerimientos establecidos en las bases de la Licitacion Publica para el PREPET,
en la Propuesta Técnica planteada por la Empresa adjudicada Smartmatic Elecciones México
S.Ade C.V., enlaexpectativay voto de confianza que le otorgaron a esta instancia los actores
elecforales, en las sugerencias emitidas por este Comité Técnico y por otfras areas como la
Contraloria General, considero que tuvieron condiciones para cumplir con los parametros
fijados inicialmente y que con ello se debid establecer una tendencia generada por la
informacion que le fue proporcionada, tendencia que coadyuva d la tranquilidad y estabilidad
en el dnimo de los electores, de los Partidos Politicos y de la Ciudadania Tabasguena.

L
V
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®
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ANEXO 1. Conformacion del Comité Técnico Asesor

En el acuerdo CE/2014/035, que recita “ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DESIGNA LOS
INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO ASESOR DEL "PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES DEL ESTADO DE TABASCO”, en este se delimitaron los requisitos minimos que
deben de cumplir los aspirantes a ocupar el cargo de asesores en el Comité. Asi también se
definieron las funciones y afribuciones que cumplirian en el periodo de su encomienda. Firmado
en sesion extraordinaria con fecha del 30 de diciembre del 2014.

Después de la firma de este documento se redlizaron las reuniones de instalacién quedando
asentadas en las actas de este Comité con nimero COTAPRETAB 01-INS-05/01/2015.

Se integraron los anexos correspondientes de los documentos antes mencionados.

1.- Presentacion

Uno de los aspectos mds importantes en el desarrollo de las elecciones Federales vy Locales es
el Programa de Resultados Preliminares; conformado por aspectos tecnoldgicos, de sistemas,
seguridad, comunicaciones y de estadistica. Dichos sistemas requieren por su complejidad de
una coordinacion y supervision especial.

En los procesos electorales federales, a partir de 1994, el Instituto Federal Electoral ha puesto en
operacién el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mismo que ha sido
convenientemente guiado por un Comité de colaboradores especialistas. En el Estado de
Tabasco es la primera vez que se integra dicho Comité para la Coordinacién del PREP en el
ambito local, dada la Reforma Constitucional en Materia Politico-Electoral, promulgada el
treinta y uno de enero del afio dos mil catorce, por el Presidente de la RepUblica, y aprobada
por el Congreso de la Unién y la mayoria de las legislaturas estatales, razén por la cual el Instituto
Nacional Electoral, establecido los lineamientos del citado programa de resultados para los
organismos publicos locales.

Por lo que fue necesario integrar un grupo de conocedores de estos temas, gue con su
experiencia y profesionalismo aporten para que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Estado de Tabasco, se desarrolle con éxito. Para el proceso electoral de 2014 -
2015 se tendrd el apoyo del Comité Técnico Asesor del PREP Tabasco (COTAPREPTAB), el cual
serd el encargado de fungir como grupo consultivo, basdndose en la experiencia profesional
de cada area de sus miembros.

2.- Objetivo
El objetivo del COTAPREPTAB es proporcionar asesoria al Instituto Electoral y de Participacion
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Ciudadana de Tabasco, en materia de Tecnologias de Informacion, Seguridad de Redes,
logistica y operativa a los trabajos del PREP Tabasco, teniendo en consideracion la naturaleza
tecnolégica de los mismos.

Por tanto, el COTAPREPTAB es un érgano de acompanamiento a los trabajos del Programa,
mediante la participacion de sus miembros a través de andlisis Y propuestas, con base en sus
respectivas experiencias.

Funcionard basado en sesiones de frabajo calendarizadas, bajo una agenda definida, a partir
de las cuales se generardn acuerdos sobre las actividades del Programa a redlizar por parte del
Departamento de Informatica, asi como el seguimiento y evaluacion de las mismas.

El COTAPREPTAB informard periédicamente a miembros de la Comisidn Temporal del PREP
Tabasco, los resultados de sus trabajos y actividades.

Estd conformado por expertos en materia de desarrolio de sistemas, software, probabilidad y
estadistica, en todos los aspectos relacionados con I Intfernet, redes, seguridad de redes,
comunicaciones, administracion, desarrollo de proyectos, métrica y computo estadistico.

'

3.- Fundamentacion

En sesion extraordinaria, con fecha 30 de Diciembre de 2014 mediante acuerdo CE/2014/035 se
aprobd la designacién de los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de

Resultados Preliminares del Estado de Tabasco.
El Comité Técnico Asesor queda integrado por los especialistas en el drea de Tecnologias y de |
la Informacién y en temas de Estadistica:

l.- Dra. Juana Canul Reich,

Es Doctora en Ciencias de la Computacion e Ingenieria por la Universidad del Sur de Florida
(USF). Es especialista en mineria de datos y andliica de datos, que incluye la creacién vy )
evaluacién de modelos predictivos utilizando aprendizaje automatico y andlisis estadistico. ‘
Tiene amplia experiencia en la gestién y desarrollo de proyectos informdticos que involucran la
implementacién e implantacién de sistemas de informacion para su operacién en la Internet,
diseno y administracion de bases de datos basadas en el modelo relacional en contextos
cliente/servidor.

Il.-. Dr. Fidel Ulin Montejo,

Doctor en Probabilidad y Estadistica por el Centro de Investigacion en Matematicas y grado de
Doctor en Estadistica por el Colegio de Postgraduados. Desde 1998 ha sido profesor-investigador
de fiempo completo en el drea de Estadistica del Posgrado en Matemdticas Aplicadas de |a
UJAT y profesor adjunto de la Maestria en Estadistica del Colegio de Postgraduados en 2007,
ambos programas reconocidos en PNPC-CONACYT. Como consultor externo y colaborador

LN
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cientifico, ha asesorado y colaborado en proyectos de investigacion, publicaciones cientificas,
tesis de posgrado y proyectos productivos en varias disciplinas cientificas y empresas del sector
productivo. Es autor de diversas publicaciones, ha dictado conferencias magistrales y
ponencias por invitacién en eventos nacionales e internacionales. Es Miembro de la Junta
Directiva de la Asociacién Mexicana de Estadistica (AMESTAD) Consultor Titular de Datametrika
Consultoria Estratégica del Sureste (DATAMETRIKA)

lll.- Dr. Luis Angel Ortega Gasca,

Profesional y consultor en tecnologias de la informacién con 25 de anos de experiencia. Doctor
en administracion por la Universidad del Sur, maestro en Ingenieria de Sistemas con especialidad
en grandes redes de informacién y transporte por la UVM, diplomado en gobierno electrénico
por el ITESM y en teleinformatica por la UAG. Como consultor ha participado en el disefio,
opiniones técnicas, formulacion y complementos en temas de seguridad, transporte y
redundancia para varios proyectos de Redes Estatales, Redes Wimax, enlaces de microondas
punto a punto, centros de datos y redes GPON en diferentes Estados del pais.

V.- M.1.S. Pablo Pérez Lépez,

Profesor de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), Profesor de la Universidad
de Sotavento, A.C. y FreeLancer de Informdatica.

V.- L.C. Tito Mundo Ndjera*

Jefe del Departamento de Informética del IEPCT
* Secretario Técnico del COTAPREPTAB
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ANEXO 2. Plan de Trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco 2015

1.- Funciones

De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de los “Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, las funciones del Comité Técnico Asesor son las siguientes:

i.

Vi,

vil.

viil.

Colaborar, mediante la elaboracién de andlisis, estudios Y propuestas, en el desarrollo y
optimizacion del PREP, con la finalidad de que éste cumpla con los objetivos y metas
planteadas;

Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de Tecnologias de la Informacién y
Comunicaciones, asi como en aspectos logistico-operativos;

Asesorar y dar seguimiento a la implementacion y operacion de los mecanismos para
llevar a cabo el PREP;

Dar seguimiento a la coordinacién y supervision de la instalacién y operacién de los
equipos de captura y a la capacitacién del personal encargado del acopio y transmisién
de datos de los resultados electorales preliminares:

Asesorar y dar seguimiento en el disefio y aplicacién del sistema de digitalizacién, captura
y verificacién, del proceso de fransmisidn y recepcion, asi como de las medidas de
seguridad y proteccién, consolidacién, procesamiento y difusion de la informacién del
banco de datos;

Redlizar sesiones, asi como reuniones de trabajo y seguimiento;

Realizar reuniones de trabajo con representantes de partidos politicos, para dar a conocer
el plan de frabajo, avances y seguimiento de la operacion del PREP y demds asuntos que
considere procedente darles a conocer. En dichas sesiones, 105 representantes de partidos
politicos ante el érgano superior de direccion que cormresponda, dardn a conocer a los
miembros del Comité sus observaciones, comentarios y sugerencias respecto a los temas

&

£

que se fraten en las mismas;
Elaborar informes periédicos y un informe final de las actividades desempenadas durante

la vigencia del Comité que deberd ser entregado al érgano de direccién superior que
cormresponda; vy,

Las demds que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, siempre y
cuando se encuentren apegadas a lo que dispone Ia Ley, los presentes lineamientos y
demas normatividad aplicable.
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2.- Vigencia

El Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco, para el proceso electoral ordinario 2014-2015, estard en funciones del primero de
enero al treinta de junio de dos mil quince.

3.- Sesiones

Los comités técnicos asesores deberdn tener una sesién de instalacion, en la cual se aprobard
el plan de trabgjo y el calendario con las fechas propuestas para las sesiones ordinarias.

Las sesiones de los comités técnicos asesores podrdn ser ordinarias y extraordinarias.

|. Las Sesiones Ordinarias seran previamente aprobadas y calendarizadas por lo menos cada
mes. En ellas, se deberd cumplir con lo siguiente:

a) Proporcionar un informe general de los avances del PREP: Y.

Il. Las Sesiones Extraordinarias serdn aquellas convocadas por los comités técnicos asesores,
cuando lo estimen necesario sus integrantes o a peticién del Secretario Técnico, sin la

b) Dar a conocer los avances y seguimiento de los simulacros de operacion.
]
necesidad de estar calendarizadas.

agenda conocida por todos sus miembros, con la posibilidad gue éstos convogquen a sesiones

Las sesiones ordinarias se realizardn mensuamente, con fecha y hora definidas a través de la
extraordinarias en funcién de un mejor desarrolio del programa de trabagjo.

Laratificacion de la convocatoria de la sesién serd enviada al menos, 36 horas de anticipacion
y estard acompanada de los documentos Yy anexos necesarios, los cuales se distribuirdn

preferentemente en archivos electrénicos.
)
Los miembros del Comité podran redlizar reuniones de trabgjo, expresamente agendadas,

con los Representantes de los Partidos Politicos acreditados ante la Comisién Temporal del

PREP Tabasco.
I. Duracion de las sesiones
Las sesiones ordinarias se realizardn en los periodos establecidos en el Calendario del Plan de

Trabajo, las cuales no durardn més de dos horas vy se lievardn a cabo en las instalaciones del
Instituto, salvo que se defina con antelacion otra ubicacién. Las sesiones de trabajo con
Representantes de los Partidos Polfticos deberdn contar con la participacion minima de los
miembros del COTAPREPTAB y de la Comisién Temporal del PREP Tabasco y en ella se
recabardn comentarios y observaciones por escrito.

2. Trabgjos
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Instalada la sesion se pondrd a consideracién del Comité el contenido del orden del dia. El
esquema de las sesiones serd libre, por lo que los miembros del Comité podrén trabajar a fravés
del didlogo e intercambio de ideas. En cada sesién se presentaran informes de avance de los
trabajos relativos al Programa. Las conclusiones de la sesion se tomardn de comun acuerdo
entre los miembros del Comité.

Los miembros del COTAPREPTAB entregardn un Informe Final de sus trabajos a la Comisién
Temporal del PREP Tabasco, el cual podra ser conocido y discutido en las sesiones del Comite,
respectivas.

3. Minutas y seguimiento de acuerdos

De cada sesidon se contard con la versidn estenogrdfica que servird de base para la
elaboracién del proyecto de  minuta comrespondiente que contendrd los datos de
identificacién de la sesién, los puntos del orden del dia, la lista de asistencia, el seguimiento
del programa de trabajo y el contenido argumentativo de todas las intervenciones con su
identificacién nominal correspondiente. El proyecto de minuta de cada sesion se someterd al
Comite para su aprobacion en la siguiente sesidn que se celebre. P

En cada sesion se redlizard una evaluacion y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos

tomados por el Comité. §§
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ANEXO 3. Sesiones del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares

1.- Sesién de instalacién

Con fundamento en el Acuerdo de Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana de Tabasco CE/2014/035 por el que se dispuso la creacidn del Comité Técnico
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares para la eleccién estatal de
2015, el 30 de diciembre de 2014 se llevéd a cabo Ig sesion de instalacion del Comité
(designacién de los integrantes), la cual fue aprobada por unanimidad de votos otorgados
con la presencia del Consejo Estatal del Instituto  Electoral y de Participaciéon Ciudadana de
Tabasco y las representaciones de 10s partidos politicos, todo esto quedo registrado en el Acta
27 [Ext/30-12-2014.

En la primera sesién ordinaria de trabadjo quedd aprobada la sesién de instalacién, donde
participd la Comisién Temporal del PREPET y el Comité Técnico Asesor. Después de haber
terminado este punto del orden del dia, ambos comités se dieron a Ig tarea de trabajar en el
plan de trabajo de COTAPRETAB v el calendario de sesiones ordinarias, dichas actividades se
detalla en el desarrollo de este informe.

2.- Sesiones ordinarias

El Comité Técnico Asesor convocd en diez sesiones de manera ordinaria, cada una de ellas
bajo los érdenes del dia vy las fechas siguientes:

Primera Sesién de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos y conjuntamente
con la Comisién Temporal del PREP Tabasco para recabar comentarios e inquietudes técnicas
sobre proceso completo de desarrollo del PREP. Primera quincena enero de 2015

Primera Sesién. Primera quincena enero de 2015
1. Aprobacién de la minuta de la sesidn de instalacién
2. Revisién del marco legal y delimitacién de funciones del COTAPREP
3. Delimitacién de criterios, alcances y requerimientos para la implementacién del PREP
Tabasco 2015
4. Asuntos Generales
Segunda Sesién. Segunda quincena enero de 2015
1. Aprobaciéon de la minuta de la sesién anterior
2. Plan General del PREP
3. Revisién de los acuerdos tomados durante la sesién
4. Asuntos Generales
Tercera Sesién. Primera quincena febrero de 2015
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. Aprobacion de la minuta de la sesion anterior

Cumplimiento de acuerdos

Revision de puntos sobre la sesién de trabajo con los Representantes de los Partidos
Politicos

Avances del PREP

Revision de los acuerdos tomados durante la sesidn.
Asuntos Generales.

R 9

& Oy I

Segunda Sesi6n de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos acreditados ante
la Comisién Temporal del PREP Tabasco. Segunda quincena febrero de 2015

1. Presentacién del Plan de Trabajo del COTAPREPTAR

2. Avances del PREP.

3. Recepcion de preguntas y comentarios.

Cuarta Sesion. Primera quincena marzo de 2015
1. Aprobacion de la minuta de ia sesién anterior
2. Cumplimiento de acuerdos
3. Intercambio de puntos de vista sobre la sesién de trabajo con los Representantes de los
Partidos Politicos -
4. Avances del PREP
5. Revision de los acuerdos tomados durante la sesién
6. Asuntos Generales

Tercera Sesién de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos acreditados ante
la Comisién Temporal del PREP Tabasco. Segunda quincena marzo de 2015

1. Avances del PREP

2. Recepcion de preguntas y comentarios

Quinta Sesién. Primera quincena abyil de 2015
Aprobacion de la minuta de la sesién anterior
Cumplimiento de acuerdos

Avances del PREP

Seguridad del PREP
Plan de Pruebas y Simulacros
Convocatoria a difusores

Revisidn de los acuerdos tomados durante la sesidn
Asuntos Generales

Sl BT ol S e

Cuarta Sesion de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos acreditados ante la
Comisién Temporal del PREP Tabasco. Segunda quincena abril de 2015
1. Avances del PREP

2. Recepcion de preguntas y comentarios
Sexta Sesién. Primera quincena mayo de 2015
. Aprobacién de la minuta de la sesidn anterior

Cumplimiento de acuerdos

Avances del PREP

Disefio y planeacién de los Simulacros

Revision de los acuerdos tomados durante la sesién

N

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015

Pdagina 65 de 94 ‘



6. Asuntos Generdles

Séptima Sesién. Asistencia al primer $Simulacro del PREP Tabasco mayo de 2015
Octava Sesion. Segunda quincena mayo de 2015

Aprobacion de la minuta de la sesidn anterior

Cumplimiento de acuerdos

Avances del PREP

Informe del desarrollo de los Simulacros

Revision de los acuerdos tomados durante la sesidn

Asuntos Generales

O L 1G9 RS =

Quinta Sesién de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos acreditados ante la
Comisién Temporal del PREP Tabasco Segunda quincena mayo de 2015

1. Avances del PREP

2. Recepcion de preguntas y comentarios

Novena Sesion. Seguimiento a la operacién del PREP durante la Jornada Electoral 6-7 de junio

Sexta Sesién de Trabajo con las Representaciones de los Partidos Politicos acreditados ante
la Comisién Temporal del PREP Tabasco. Segunda quincena junio de 2015
1. Evaluacion del desempeno del PREP

2. Asuntos Generales |
Décima Sesién. Segunda quincena junio 2015 /

1. Presentacion y enfrega del Informe final del COTAPREPTAB
2. Desinstalacion del COTAPREPTAB.

Los acuerdos, informes y opiniones alcanzados durante el desarrollo de las reuniones de frabagjo
del Comité, constan en las actas que elaboradas en cada sesion y que fueron debidamente
firmadas por sus integrantes, permitiendo el avance en cada una de las etapas que fueron
desarrolladas a lo largo de su encomienda.

3.- Sesiones exfraordinarias
El Comité Tecnico Asesor realizé doce sesiones extraordinarias, dado que en el seguimiento del (

PREPET asi lo requirié: a partir del siete de febrero de 2015, se iniciaron las sesiones extraordinarics
para realizar el andlisis de las bases de la licitacién publica Nacional IEPCT/03/2015, de esta
sesion se derivaron ofras sesiones extraordinarias para darle continuidad a los frabajos del
PREPET, constando en las actas y los anexos de los informes con los avances del Comité Técnico

Asesor. X E §
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4.- Reuniones de trabajo con los representantes de los partidos politicos y la Comisién Temporal
del PREP Tabasco

Atendiendo a los requerimientos y solicitudes que adqguirié este Comité de trabajar
conjuntamente con la Comisién Temporal del PREP Tabasco y las representaciones de los
partidos politicos debidamente acreditados, se celebraron sesiones de frabajo ordinarias y
sesiones extraordinarias. Estas reuniones tuvieron como finalidad informar los avances
obtenidos en cada etapa del desarrollo del Programa de Resultados Electorales
Preliminares caso Tabasco, aclarando las dudas y tomando en cuenta las observaciones
tanto de la Comisidén Temporal del PREP Tabasco, como de las representaciones de los
partidos politicos.

Derivado de la entrega del primer informe de actividades del periodo enero-febrero, este
fue presentado en la reunién de trabajo de la Comisidn Temporal del PREPET, la cual se
realizd el 4 de marzo del presente. Siendo un informe reducido, las representaciones de los
Partidos Politicos solicitaron el andlisis de las cuestiones técnicas en las que el comité tuvo
injerencia, de lo anterior se derivé el documento “Revisién que realizd el Comité Técnico
Asesor de las propuestas técnicas de las empresas que participan en el proceso de licitacion
para la realizacion del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tabasco 2015™: la
presentacion de ambos documentos se realizd en la sala de sesiones del Instituto Electoral
y de Participacién Ciudadana.

La segunda sesién se realizdé el 6 de marzo, donde los representantes de los partidos
politicos presenciaron la demostraciéon de la tecnologia de la empresa Smartmatic
Elecciones México S.A. de C.V., el sistema utilizado por la empresa realizé las funciones
generales de un proceso electoral comuin, sin las especificaciones o requerimientos
técnicos, los cuales posteriormente se recabaron en las reuniones de trabaje agendadas.

La tercera, el 30 de marzo, se citd a las representaciones de los partidos politicos con el
objetivo de informar las actividades realizadas en el periodo enero — marzo, desde Ia
estructura de este comité hasta el avance en las etapas concluidas del Programa de
Resultados Preliminares Electorales del Estade de Tabasco con fecha corte del 30 de
marzo. Se presentd el calendario de actividades que menciond las actividades concluidas
y las que serfan ejecutadas en préximas fechas.
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ANEXO 4.- Proceso de determinacidn, licitacion y adjudicacion del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco 2015

En el acuerdo nimero CE/2015/015 aprobado por el Consejo Estatal, el cual recita
"ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTTAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO, A PROPUESTA DE LA COMISION TEMPORAL DEL ‘PROGRAMA DE
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE TABASCO', MEDIANTE EL CUAL
DETERMINA QUE DICHO PROGRAMA A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL ORDINARIA
DEL 7 DE JUNIO DEL ANO 2015, SEA IMPLEMENTADO Y OPERADO A TRAVES DE LA
CONTRATACION DE UNA EMPRESA, PRODUCTO DE UN PROCEDIMIENTO LICITATORIO".

Después de haberse aprobado el acuerdo antes mencionado, se procedié a realizar el
andlisis de las bases que se publicarian en la convocatoria en la cudl se invité a las
empresas interesadas en participar en el proceso de licitacion del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Estado de tabasco. Al mismo tiempo se trabajé en conjunto
con el Comité de Compras para desarrollar el Anexo Técnico en el dmbito del Comité
Técnico Asesor.

Después de revisar las propuestas recibidas por las empresas interesadas se realizé la junta
de aclaraciones donde tuvo presencia el Comité, quien brindo apoyo al Comité de
Compras en el dmbito que le correspondia. Derivado de lo anterior se entregd al Comité
de Compras el Dictamen Técnico que mencioné las empresas que cumplieron con los
requisitos minimos establecidos en el Anexo Técnico.

Este proceso de licitacién finalizé con la adjudicacion de la implementacion y operacién
a la empresa Smartmatic Elecciones México S.A. de C.V., esto quedd establecido en el
documento "ACTO DE ADJUDICACIONY FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
IEPCT/03/2015, RELATIVA A LA CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGARA DE
PROVEER LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA INSTRUMENTACION Y EJECUCION DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EN EL ESTADO DE TABASCO CON
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015".

Tanto el acuerdo CE/2015/015, el anexo técnico de las bases de la Licitacién PUblica
Nacional IEPCT/03/2015 y el acto de adjudicacién y fallo de la Licitacién Publica Nacional
IEPCT/03/2015 se anexé de manera independiente debido al contenido de informacién
que presenta cada documento.
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Convocatoria de la Licitacién Pablica Nacional IEPCT/03/2015 para licitacién para la adquisicion de la
Contratacion de la Empresa que se encargaré de Proveer los Servicios necesarios para la Instrumentacién

y Ejecucion del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Tabasco

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO
COMITE DE COMPRAS

Convocatoria: 03

En observancia a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Tabasco
la Contratacién de la Empresa que se enca
Resultados Electorales Preliminares en el Est:

Licitacién Publica Nacional

. 8€ convoca a los interesados en participar en la licitacion para la adquisicién de
rgard de Proveer los Servicios necesarios para la Instrumentacién y Ejecucion del Programa de
ado de Tabasco de conformidad con lo siguiente:

IEPCT/03/2015

SIN COSTO

04/02/201%

10/02/2015
10:30 horas

No habra visita a
instalaciones

23/02/2015
18:00 horas

cion

Unidad de med

ervicio de Procesam

o Electrénico de Informacion

~ SERVICIO

v

v

LSRR G

%

Con el propésito de fomentar la méxima participacion de os licitantes, las bases seran gratuitas para participar en la presente ficitacion y en ning(in caso el derecho
de participacion sera transferible. Los licitantes interesados en participar, para la obiencién de las bases deberan acudir de manera presencial al domicilio, Eusebio
Castilio No. 747, Col. Centro, C.P. 86000, de lunes a viemes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., y de 18:00 a 20:00 horas, sabados de 09:00 a 14:00 horas
en el periodo comprendido del 26 de enero al 04 de febrero 2015; presentando un escrito de solicitud de las bases, debiendo acreditar la representacion

juridica de la empresa,

La junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 10 de febrero de 2015 a las 10:30 horas en: SALA DE SESIONES DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO, ubicada en EUSEBIO CASTILLO, Nimero 747, Colonia
CENTRO, C.P. 86000, Centro, Tabasco.
El acto de presentacién de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuara el dia 17 de febrero del 2015 a las
09:00 horas en: SALA DE SESIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO, ubicada

en EUSEBIO CASTILLO, Numero 747, Colonia CENTRO, C.P. 86000, Centro, Tabasco.

La apertura de la(s) propuesta(s) econdmica(s) se efectuara el dia 23 de febrero del 2015 a las 18:00 horas en: SALA DE SESIONES
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO, ubicada en EUSERIO CASTILLO, Numero 747,
Colonia CENTRQ, C.P. 86000, Centro, Tabasco.

El(les) idioma(s) en qué se debera(n) presentar (se) la(s) proposicion(es) sera(n): Espariol.
La(s) moneda(s) en que debera(n) cotizarse la(s) proposicién(es) sera(n): Peso mexicano.

Se otorgara anticipo: 25%, incluyendo IVA a la firma del contrato.
Lugar : EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO, ubicada en

EUSEBIO CASTILLO, Nimero 747, Colonia CENTRO, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.

Plazo de entrega: SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN EL “ANEXO TECNICO” DE LAS BASES,
El pago se realizara: Anticipo del 25%, incluyendo VA a la firma del contrato; un primer pago del 35% en abril, el segundo pago 35% en el mes de mayo y el
tercer pago 30% en el mes de junio al concluir a entera satisfaccion la prestacian del servicio, todos incluyendo el IVA, el importe del anticipo serd amortizado |

en cada pago.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrén ser negociadas.
Na podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacién de

Servicios del Estado de Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 26 DE ENERO DEL 2015.

LCPYF. JUAN MANUEL SEGURA GUZMAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS DEL IEPCT
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

TR ' COMITE DE COMPRAS,

Vilahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2015

LCP y F. Juan Manuel Segura Guzman
Presidente del Comité de Compras
Presente

Cen fundamento en el articulo 34 de la Ley de Adauisiciones. Arrendamienlos y Prestacion de Servicios
del Estado de Tabasco, en conelacion con el adiculo 41 fraccidn IV, inciso A), tercer parrafo. dat
Reglamento de la Ley de Adquisiviones, Arrendamienins y Prestacion de Servicios del Estado de
Tabasco, asi como el Capltulo |X, numeral 94, fraccien § punto 5, del Manual de Normas, Lineamientos
y Procedimientos para el Control del Ejercicin Presupuestal del Instituto Electoral y de Parbicipacdn
Ciudadana de Tabasco, se emile el distamen técnico relacionado 3 la contratacion del servicio ¢e s
Empresa que se encargara de proveer ios Servicios necesarios para la Instrumentacion y Ejecucion dei
Programa de Resultados Electorales Preliminares con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

PROVEEDORES CONCURSANTES:

Cumple con las e&pe-éificaciones tecnicas estipuladas en sl
GRUPO PROISL, S.A.DEC.V | “Anexo Técnice” de las bases de la Licitacion Publica
Nacional IEPCT/83/2015.

SMARTMATIC ELECCIONES, f:umple a?n !as -eﬁpamﬁaacmnes técnicas gstupuiad&s en el
SA DECV. Anexo Técnico”™ de las bases de la Licitacién Piblica
Nacional IEPCTIOI2014,

LIC. THWO MUNDE NAJERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
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ANEXO 5.- CONSIDERACIONES
a) Criterios para determinar que un Acta de Escrutinio y Cémputo se considera inconsistente.

Al realizar el conteo de votos y llenado de las actas de escrutinio por parte de la ciudadania
gue se enconfraban en las casillas, se entiende que hay un riesgo natural de cometer algin
error o que el equipo usado al momento de digitalizar las actas de escrutinio no seq capaz de
interpretar los datos escaneados, esto conlleva a que los votos del acta de escrutinio no sean
interpretados por el ICR o los votos estén mal escritos, no sean contabilizados en el total de
votos. Pero esta acta si deberd de ser contabilizada para el cotejo de la cantidad de actas
entregadas en las casillas. Con fundamento a los Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares a los que este proceso esta sujeto, se consideré pertinente que el
manejo de la informacién sobre las actas con inconsistencias se circunscribieran a lo siguiente:
todas las actas, inconsistentes o no, debfan ser publicadas en el PREPET con las observaciones
y especificaciones -incluso en colo- de que se trataba de un acta que presento
caracteristicas que la determinaron como inconsistente, con el sefiglamiento especifico de
que tal acta, por su naturaleza, se contabilizaria o no en los diferentes agregados que presentd
el Programa (por distrito y por seccién o casilla).

Ahora bien, en el Acuerdo CTPREPET/2015/004 quedaron aprobadas las inconsistencias que
podian presentarse en las actas de escrutinio y computo de las casillas, lo que impidieron Ia
capfura de votos en la aplicacién y ejecucién del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, respecto a la casilla que se trate:

No. Inconsistencia en el Acta de Escrutinio y Criterio a seguir
Cdmputo de Casilla

1 Que el sobre PREPET no tenga el acta de | No se contabiliza, se
escrutinio y computo y tampoco se encuentre | captura sin datos
ésta fuera del paquete electoral que se envia

; /
al Consejo Electoral Distrital
2 Cuando el acta de escrutinio y cémputo de | No se contabiliza, se 7
casilla no se establezca en numero de la captura sin datos

seccion electoral y casilla o sea legible

3 Cuando en el acta de escrutinioy cémputono | No se contabiliza, se
se establezca, sea legible o cause confusién | captura sin datos

los rubros de seccién electoral, casilla y votos
(Mal llenado)

4 Que los votos asentados en el acta de | No se contabiliza, se
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escrutinio y computo estén disconformes en los captura sin datos
renglones de resultados y no se aprecie a qué
partido corresponden.

5 Los espacios para registrar los votos estdn | No se contabiliza, se
completamente en blanco. captura sin datos

La propuesta anterior se trabajd en coordinacién con el personal de la Direccidn de
Organizacién Electoral y Educacién Civica del IEPCT, la Comisidn Temporal del PREPET vy las
Representaciones de los Partidos Politicos acreditados, concretandose como la definitiva para
el tratamiento de las actas de escrutinio y computo inconsistentes, después fue turnada a la
empresa Smartmatic para realizar la adecuacion del software que fue implementado para el
PREPET.

{
b) Pantdllas de publicacién de informacién del PREPET. i

La publicacion de los resultados preliminares se realizé por medio de pantallas que fueron
instaladas en las instalaciones del Instituto, especificamente equipos instalados en las sala de
sesiones donde se visualizaron los resultados preliminares, de la misma manera se redlizé la
proyeccién en la pantalla externa en el patio del Instituto. Los representantes de la empresd
Smartmatic realizaron la configuracién de dichos equipos.

Equipos instalados y configurados en la sala de sesiones.
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ANEXO 6. Funcionamiento, distribucién y alcance de los Centros de Acopio y
Trasmision de Datos

Con fundamento en el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
con numero INE/CG260/2014 y de los Lineamientos de Programa de Resultados Electorales
Preliminares, en el Capitulo 8 de los Centros de Acopio y Transmisién de Datos, dentro del
articulo 48 y el Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana de Tabasco con nimero CE/2015/22 el cudl estable la ubicacién e
instalacion de los Centros de Acopio y Transmisién de Datos (CATD), certificando la ubicacion
de 21 Centros de Acopio y Transmision de Datos en las juntas distritales en el territorio
tabasquefio.

Posteriormente a la ubicacién de los Centros de Acopio y Transmisién de Datos, la compania
Smartmatic realizé una presentacion en la que estuvieron presentes la Comision Temporal de
PREPET, las representaciones de los partidos politicos acreditados y el Comité Técnico Asesor,
dentro de la sesién ordinaria realizada el é de marzo en donde expuso los alcances obtenidos
en las pruebas realizadas y la logistica en todos los Centros de Acopio y Transmision de Datos.

El equipamiento en los Centros de Acopio y Transmisién de Datos quedd de la siguiente
manera: se frabajé con dos laptop y dos escdner, los cuales trabajaron de manera simulténea,
permitiendo transparentar el frabajo de los acopiadores/digitalizadores, asi como el trabajo
del supervisor en los Centros de Acopio y Transmisidn de Datos quien tuvo la facultad de realizar
el cambio de los equipos al presentarse alguna contingencia, las representaciones de los
partidos y personal de las Juntas Electorales Distritales estuvieron presentes para dar fe al
frabajo realizado.

Los Centros de Acopio y Transmisién de Datos quedaron distribuidos en las Juntas Electorales
Distritales de la siguiente manera:
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Distrito Cabecera Direccién
| Distrito Electoral con Cabecera | Calle 25, esquina 22 altos, colonia Centro, Tenosique, Tabasco

en Tenosique

Distrito Electoral con Cabecera Cadlle Castafio No. 217, fraccionamiento Los Reyes, (Loma Alta)
Il en Cdrdenas Cardenas, Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Km. 4 carretera Cardenas-Comalcalco, colonia Melchor
1l en Cdardenas Ocampo

Distrito Electoral con Cabecera Calle Framboyanes lote 26, Rio Seco y Montana Arboledas de
v en Huimanguillo Cdrdenas, Tabasco

Distrito Electoral con Cabecera Calle Morelos No. 222 y/o 77, colonia Centro, entre Mina y
\4 en Centla Quintana Roo, Frontera, Tabasco

Distrito Electoral con Cabecera Prolongacion de Anacleto Canabal No. 705, colonia Primero de
Vi en Centro Mayo

Distrito Electoral con Cabecera Calle Francisco |. Madero, Esquina Ausencio G. Cruz, Playas del
Vil en Centro Rosario, Municipio de Centro

Distrito Electoral con Cabecera Avenida Paseo Usumacinta No. 908, colonia Centro, Tabasco
VI en Centro

Distrito Electoral con Cabecera Calle Macuspana No. 121, colonia Electricista, Villahermosa,
IX en Centro Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Cdlle Tomas Garrido Canabal, $/N. Villa Macultepec.
X en Centro

Distrito Electoral con Cabecera Calle Urbane Castafieda No. 17, colonia Sabing, municipio de
Xl en Centro Centro, Villahermosa, Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Calle 5 de Mayo No. 305 colonia Centro, Comalcalco, Tabasco.
Xl en Comalcalco

Distrito Electoral con Cabecera Cadlle Hidalgo S/N, Villa Tecolutilla,
Xl en Comalcalco

Distrito Electoral con Cabecera Calle Jacinto Lépez No. 21 esquina Pedro Méndez Magana,
Xy en Cunduacdan colenia Centro, Cunduacdn, Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Calle Corregidora $/N esquina Marelos, Emiliano Zapata
XV en Emiliano Zapata

Distrito Electoral con Cabecera Calle Rafael Mfz. de Escobar esquina Ignacio Allende No. 46 Y
XVI en Huimanguillo Reforma, colonia Centro, Huimanguillo, Tabasco

Distrito Electoral con Cabecera Prolongacion de la Calle Gregorio Méndez S/N, carretera
AVII en Jalpa de Méndez Soyataco Jalpa De Méndez, Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Prolongacion de Agustin del Castillo No. 625 esquina
AV en Macuspana Circunvalacién, Macuspana, Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Calle Francisco Villa $/N, municipio de Nacajuca, Tabasco.
XIX en Nacajuca

Distrito Electoral con Cabecera Calle Miguel Hidalgo No. 627 esquina, |. Ramirez, Paraiso,
XX en Paraiso Tabasco.

Distrito Electoral con Cabecera Calle Anastacio Lugue No. 214 colonia Centro, Teapa, Tabasco.
XXI en Teapa
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ANEXQ 7. Resultados de los Sirnulacros

Los simulacros estuvieron programados en el calendario del Plan de Trabajo del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Preliminares, con el objetivo de evaluar la infraestructura
informdtfica, la operacién de los CATD, la logistica del PREP, desde el montaje de los equipos
que estarian en los CATD, el nUmero de actas utilizadas en los CATD en cada simulacro, hasta
la trasmision de datos desde los CATD a la Sede del PREP en el Instituto Electoral y de
Partficipacion Ciudadana de Tabasco, la presentacién de datos en las pantallas instaladas v el
funcionamiento de la pagina web, para que la ciudadania lograra visudlizar los datos desde
la internet.

Los cortes realizados donde reflejaron el avance de la publicaciéon de los resultados
preliminares se encuentran en las actas de cada simulacro se encueniran registrados en las
actas de este Comité.

Primer simulacro

El primer simulacro se realizé el dia fres de mayo, en este simulacro se utilizaron 800 actas de
escrutinio y cémputo, siendo 400 de la eleccién de diputados y 400 de la eleccién de
presidente municipal y regiddres, se trabajé en dos Centros de Acopio y Transmisién de Datos
contando, se verifico el tiempo de trasmision, se visualizé los resultados preliminares a través de
una proyeccion en el drea del Cenfro Estatal de Cémputo, asi como otros detailes.

Este simulacro inicié a las 09:00 horas y concluyo a las 14:30 horas, dado que el resultado fue
satisfactorio para las autoridades del Instituto como a las representaciones de los Partidos
Politicos.

De este simulacro se derivaron mds de 20 observaciones emitidas por este Comité, de las que
se dio seguimiento y se solicitd que fueran subsanadas antes de la ejecucion del siguiente
simulacro.

';
Segundo simulacro %
. En el segundo simulacro se constatd que algunas de las observaciones emitidas en el simulacro

anterior fueron subsanadas, el material utilizado en este simulacro fueron 2708 Actas de
Escrutinio y Computo [AEC), se utilizaron 5 kits por Distrito — cada kit integrado por un escaner y
una laptop - y el dispositive de transmisién de. datos gue la empresa Smartmatic selecciono
para cada CATD, siendo Telmex para el Distrito [V, Movistar para el Distrito V, Movistar parg el
Distrifo XV y Telcel para el Distrito XXI; el personal se distribuyd de la siguiente manerg 5
digitalizadores y un acopiador para el Distrito 1V, 5 digitalizadores, dos acopiadores (uno de
contingencia) para el Distrito V, 5 digitalizadores y un acopiador para el Distrito XV v 5
digitalizadores, dos acopiadores (uno de contingencia) para el Distrito XXI. En el CEC, la
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empresa Smartmatic conté con el siguiente personal 19 capturistas, 14 verificadores, 2
supervisores, 4 elementos de gestion de proyectos y 4 elementos de soporte técnico, todo el
personal frabajé sobre sus asignaciones correspondientes. Tanto los capturistas como los
verificadores tuvieron definidas sus cuentas de usuario, permitiendo detectar quien realizé la
captura o verificacién de cada AEC.

En la sala de sesiones de este Instituto se instald un escaner, una laptop y un dispositivo de
fransmision de datos permitiendo a las autoridades del Instituto e invitados acreditar las
actividades que se estaban ejecutando en los CATD antes mencionados. También se instalaron
cuatro pantallas las cuales estaban conectadas a cuatro laptops para la publicacién de los
resultados en el portal web preptabasco201 S.org.mx.

El simulacro inicio su operacién a las 9:00 horas del 17 de mayo del presente. Iniciaron con la
digitdlizacion de las AEC desde los CATD y en la sala de sesiones del Instituto, las imagenes se
fueron concentrando en los servidores del CEC, permitiendo que los capturistas realizardn la
captura ciega de los datos recibidos de los Distritos antes mencionados.

Como en el simulacro anterior, el Comité realizé observaciones identificadas algunas como
importantes ya que la empresa Smartmatic en su propuesta, ain no habia implementado
hasta ese momento, de la misma manera se tomaron las observaciones reportadas desde los
CATD. ‘

El resultado de este simulacro generé una opinidn negativa tanto para las autoridades del
Instituto, las representaciones de los Partidos Politicos acreditados, la Comisién Temporal del

J‘ i 'd
PREPET e invitados que estuvieron en el simulacroe. Eéi /
Tercer simulacro

En el tercer simulacro se utilizé el siguiente material 2708 Actas de Escrutinio y Computo, el
equipo de transmisién de datos, que en esta ocasidn la empresa Smartmatic realizé un contrato
con la compafia Telmex, este enlace fue el primario, como equipo de respaldo de transmisidn
de datos de las compafias Telcel y Movistar, 2 kits por CATD los cuales estén integrados por un
escaner y una laptop. En el CEC el equipo de frabagjo de la empresa Smartmatic estaba
dividido por el personal de captura, el personal verificador y el personal de soporte técnico,
cada equipo con sus asignaciones correspondientes. Tanto los capturistas como los
verificadores tuvieron definidas sus cuentas de usuario, permitiendo detectar quien realizé Ia
captura o verificacion de cada AEC.

El simulacro inicio su operacién a las 18:00 horas del 24 de mayo del presente y terminé
aproximadamente a las 05:30 horas. Iniciaron con la digitalizacion de las AEC desde los CATD.
Mientras se realizaba el proceso de digitalizacién desde los CATD, las imagenes se
concentraban en los servidores del CEC en la Sede del Instituto, permitiendo que los capturistas
iniciaran la captura ciega de los datos recibidos, este maédulo del software permitia capturar
los datos de diferentes AEC, para después concentrar los datos de una AEC y sumarlos a los
datos del computo total. De las AEC con inconsistencias definidas con anterioridad, fueron
revisadas por el verificador, el AEC completa fue visualizada para después realizar la captura
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correcta de los datos. En el Data Center del CEC se verificd la instalacién del server de
publicacién con mayor capacidad del que se utilizé en los dos simulacros anteriores, de la
misma manera se observé la instalacion de un nuevo enlace de transmisién gue se encuentra
conectado a un equipo Fortigate 60, mismo equipo que estaba en la propuesta técnica
senalado como un Fortigate 200.

En la sala se sesiones del Instituto, como en el simulacro anterior fueron montadas cinco
pantallas donde se visualizaban los datos del portal web oficial
http://preptabasco2015.0rg.mx. Posteriormente se verifico que algunos CATD no estaban
transmitiendo datos debido a fallas.

Aunque si se observaron las mejoras tanto en la infraestructura como en la programacion del
software, el sistema aun no logré visualizar el 100% de las actas digitalizadas. El personal de las
Juntas Electorales Distritales informé que no tenian el total de las AEC correspondientes d su
Distrito, como consecuencia el CATD no transmitié el total de AEC.

Las autoridades del Instituto y las representaciones de los Partidos Politicos no consideraron

satisfactorio el resultado del tercer simulacro.

Cuarto simulacro

Dicho simulacro se llevé a cabo en la Sede del Instituto en el drea del PREPET y enlos 21 Centros
de Acopio y Transmision de Datos (CATD) de los Distritos Electorales | con cabecera en
Tenosique, Il con cabecera en Cdérdenas, lil con cabecera en Cérdenas, IV con cabecera en
Huimanguillo, V con cabecera en Centla, VI con cabecera en el Centro, VIl con cabecera en
Centro, Vil con cabecera en Centro, IX con cabecera en Centro, X con cabecera en Centro,
Xl con cabecera en Centro, Xl con cabecera en Comalcalco, Xl con cabecera en
Comalcalco, XIV con cabecera en Cunduacdn, XV con cabecera en Emiliano Lapata, XVI
con cabecera en Huimanguillo, XVIl con cabecera en Jalpa de Méndez, XVl con cabecerd
en Macuspana, XIX con cabecera en Nacajuca, XX con cabecera en Paraiso y el XXl con
cabecera en Teapa.

El simulacro se infegré en dos partes, el escaneo de las AEC en las Juntas Electorales Distritales
y el procesamiento de los datos en el drea PREPET en la Sede del Instituto, donde se realizaron
las actividades de captura, verificacién, contabilizacién, asi como la publicacién de los
resultados preliminares en el portal web. También se evalud el funcionamiento y operacién de
los equipos proporcionados en los CATD antes mencionados, todo esto suminisirado por la
empresa Smartmatic Elecciones México S.A. de C.V.

El material utilizado en este simulacro fueron 2782 Actas de Escrutinio y Computo (AEC) para
Diputados y 2782 AEC para Presidente Municipal y Regidores, el enlace primario de transmisiéon
de datos instalado en los CATD son equipos Infinitum proporcionados por la Comparia Telmex,
como enlace secundario de transmision de datos la compafia Smartmatic Elecciones México
S.A. de C.V. fiene contratado los servicios de las compariias Telcel y Movistar, 2 kits por cada
CATD estando integrados por un escdner y una laptop. En el CEC el personal de la empresa
Smartmatic estaba dividido por el personal de captura, siendo estos 25 elementos, el personal
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verificador, siendo estos 4 elementos, y el personal de soporte técnico, siendo estos 4
elementos, cada equipo con sus asignaciones correspondientes. Tanto los capturistas como los
verificadores fuvieron definidas sus cuentas de usuario, permitiendo detectar quien realizd la
captura o verificacion de cada una de las AEC.

El simulacro inicio su operacién a las 20:00 horas del 31 de mayo del presente y termind
aproximadamente a las 05:30 horas del 1° de junio; se inicié con la digitalizacién de las AEC
desde los CATD, mientras se realizaba el proceso de digitalizacién en los CATD, las imdgenes se
concentraban en los servidores del CEC en la Sede del Instituto, permitiendo que los capturistas
iniciaran la captura ciega de los datos recibidos. Las AEC con inconsistencias fueron definidas
con anterioridad, el ICR certificaba los votos de las AEC, estos fueron sumados a los votos del
cémputoe total, de lo contrario el AEC con inconsistencia pasaba al drea de verificacién; El AEC
con inconsistencias fue visualizada completamente por el verificador para después realizar Ia
captura correcta de los datos. En el CEC se superviso que los equipos instalados en el simulacro
anterior estuvieran operando de manera regular, tanto el servidor de publicacién como el
enlace conectado a un equipo Fortigate 60.

En la sala se sesiones del Instituto, como en el simulacro anterior fueron montadas cinco
pantallas donde se visudlizaron los resultados preliminares del portal web oficial
http://preptabasco2015.0org.mx. En el patio central del Instituto se instald una pantalla de 4.8 x
3.7 metros, donde se proyectaron por medio de un cafidn los resultados preliminares.

A las 23:05 horas se solicitd un corte datos a los adminisiradores de la empresa Smartmatic,
teniendo en su sistema lo siguiente: total AEC recibidas 3408, AEC por verificar 36, AEC
capturadas 1456, AEC recibidas 69, AEC certificadas 1718, AEC repetidas 105 y AEC invalidas
[con inconsistencias) 107.

El avance en la publicacién de las AEC en este simulacro fue lento, no se publicd el 100% de
las AEC, lo que inquieté a las autoridades del Instituto como a las representaciones de los
partidos politicos, dando una opinién negativa a este simulacro.

Quinto simulacro

Dicho simulacro se llevé a cabo en la Sede del Instituto en el area del PREPET y enlos 21 Centros
de Acopio y Transmisién de Datos (CATD) de los Distritos Electorales | con cabecera en
Tenosique, Il con cabecera en Cérdenas, lll con cabecera en Cardenas, IV con cabecera en
Huimanguillo, V con cabecera en Centla, VI con cabecera en el Centro, VIl con cabecera en
Centro, VIll con cabecera en Centro, IX con cabecera en Centro, X con cabecera en Centro,
Xl con cabecera en Centro, Xl con cabecera en Comalcalco, Xl con cabecera en
Comailcalco, XIV con cabecera en Cunduacdan, XV con cabecera en Emiliano Zapata, XVi
con cabecera en Huimanguillo, XVIl con cabecera en Jalpa de Méndez, XVIIl con cabecera
en Macuspana, XIX con cabecera en Nacajuca, XX con cabecera en Paraiso y el XXI con
cabecera en Teapa.

Como en el simulacro anterior, este se integré en dos partes, el escaneo de las AEC en las

+
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Juntas Electorales Distritales y el procesamiento de los datos en el drea PREPET en la Sede del

B
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Instituto, donde se realizaron las actividades de captura, verificacién, contabilizacién, asi como
la publicacién de los resultados preliminares en el portal web,

El material utilizado en este simulacro fueron 2782 Actas de Escrutinio y Cémputo (AEC) para
Diputados y 2782 AEC para Presidente Municipal y Regidores, el enlace primario de transmisién
de datos instalado en los CATD son equipos Infinitum proporcionados por la Compafia Telmex,
como enlace secundario de transmisién de datos Ig compahnia Smartmatic Elecciones México
S.A. de C.V. contraté los servicios de las companias Telcel y Movistar, dos kits por cada CATD
estando integrados por un escdner y una laptop. En el CEC el personal de la empresa
Smartmatic estaba dividido por el personal de captura, el personal verificador y el personal de
soporte técnico, cada equipo con sus asignaciones corespondientes. Tanto los capturistas
como los verificadores tuvieron definidas sus cuentas de usuario, permitiendo detectar quien
redlizé la captura o verificacién de cada una de Ilas AEC.

El simulacro inicio su operacién a las 20:00 horas del cuatro de junio del presente; se inicié con
la digitalizacién de las AEC desde los CATD, mientras se redlizaba el proceso de digitalizacion
en los CATD, las imagenes se concentraban en los servidores del CEC en la Sede del Instituto,
permitiendo que los capturistas iniciaran la captura ciega de los datos recibidos. Las AEC con
inconsistencias fueron definidas con anterioridad, el ICR certificaba los votos de las AEC, estos
fueron sumados a los votos del computo total, de lo contrario el AEC con inconsistencia pasaba
al drea de verificacién; El AEC con inconsistencias fue visualizada completamente por el
verificador para después redlizar la captura correcta de los datos. En el CEC se verificd que el
servidor de publicacién fuera de mayor capacidad y el enlace primario se encontrd
conectado a un equipo Fortigate 40.

Nuevamente fueron conectadas las cinco pantallas en la sala se sesiones y en el patio central
se proyectd en la pantalla de 4.8 x 3.7 metros por medio de un candn donde se visualizaron los
resultados preliminares del portal web oficial http://preptabasco2015.0org.mx, todo esto en las
instalaciones del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco.

Los cortes de datos y observaciones se registraron en el acta del quinto simulacro de este
Comité. Con las 5564 actas de escrutinio y coémputo publicadas en el portal web, concluyd la
publicacion de los resultados electorales preliminares del simulacro previo a la jornada
electoral del siete de junio. Las autoridades del Instituto y las representaciones de los partidos
politicos tuvieron una opinién minima satisfactoria del resultado de este simulacro.

bt

==

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015

Pégina 80 de 94 [




ANEXO 8: Proceso de verificacién del capftulo técnico de las bases de I3
Licitacion publica nacional para la adjudicacion del servicio del PREPET

REVISION QUE REALIZO EL COMITE TECNICO ASESOR DE LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LAS
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE LICITACION PARA LA REALIZACION DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE TABASCO 2015

27 de febrero de 2015
Introduccion

El Comité Técnico Asesor en su calidad de érgano colegiado asesor del Instituto Electoral y de
FParticipacion Ciudadana de Tabasco emite el siguiente documento en apoyo al proceso de
licitacion publica que tfienen como finalidad la adquisicién del sistema informdtico que
desarrollarG el Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tabasco para las elecciones
de 2015.

Procedimiento de revisién relacionado con el Anexo Técnico de Ias Bases de Licitacidn

Este Comité recibié las bases publicadas poco antes de la junta de aclaraciones y la lectura
de dichas bases resaltan los siguientes puntos:

2.4.- INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION. El Comité de Compras del Instituto Electoral
y de Partficipacion Ciudadana de Tabasco, tendrd a su cargo el procedimiento general de la
licitacion. La evaluacién de las especificaciones técnicas, calificacién v el dictamen técnico,
correrd a cargo del Comité Técnico Asesor del PREPET; aprobado mediante ACUERDO del
Consejo Estatal nimero CE/2014/035 de fecha 30 de diciembre de 2014

4.4.2.- ELABORACION DEL DICTAMEN TECNICO. Personal del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco, con apoyo de las
dreas solicitantes de éste Organo Electoral si lo considera necesario, elaborard un andlisis
cudlitativo donde hardn constar el cumplimiento o incumplimiento a los requisitfos del ANEXO
TECNICO. El resultado de dicho andlisis se hard del conocimiento de los licitantes, mediante el
acta de Fallo Técnico que elaborard el personal designado por la convocante, dandose
lectura del mismo, antes de iniciar la segunda etapa denominada etapa Econdmica.

4.4.3. ETAPA ECONOMICA. ... b) El resultado del andlisis de las propuestas técnicas se hard del
conocimiento de los licitantes. Mediante el dictamen técnico que elaborardn y validardn el
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados electorales preliminares del Estado de
Tabasco, ddndose lectura del mismo, previo al acto de apertura de Ias propuestas
economicas.

CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", SE OBLIGA A PRESTAR LOS
SERVICIOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE CONFORME AL ANEXO TECNICO;
EN LOS TERMINOS QUE "EL 1.E.P.C.T." LE INDIQUE POR CONDUCTO DEL COMITE TECNICO ASESOR

DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
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PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO.

Por lo anterior y comprometidos a efectuar dicho andlisis y calificacién, este proceso se realizé
de manera profesional y objetiva. En apoyo a dicha revisién se toma en cuenta el reglamento
de la Ley de Adquisiciones del Estado de Tabasco, el cual indica lo siguiente:

Articulo 36, inciso A) Etapa Técnica, parrafo tercero:

Se elaborard un dictamen técnico por parte del personal que designe la convocante,
en el que se hard constar el cumplimiento o incumplimiento de las proposiciones
presentadas para cada una de las partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo
que servird como fundamento para la adjudicacién que realice la convocante. Los
responsables de su elaboracién estdn obligados a suscribirlo.

Articulo 33, inciso V):

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacién referida en la fraccion anterior,
la Convocante daré a conocer a los licitantes las razones fundadas, por las cuales, en
sU €aso, su propuesta no fue elegida y se levantard el acta de fallo de Ia Licitacién
PUblica que deberdn firmar los licitantes. La falta de firma de los licitantes, no invalidara
los efectos y contenido del acta.

Conforme a las practicas de los procesos de adquisiciones, este dictamen se readlizé revisando
el APEGO y CUMPLIMIENTO del anexo técnico para cada una de las propuestas a evaluar.
Como parte de dicho proceso licitatorio, el Comité Técnico sugiere de ser posible que las
empresas realicen una presentacién funcional de sus sistemas. Esto estd senalado en las bases
en el parrafo que menciona “Es importante sefalar que el IEPCT podrd convocar a los licitantes
para presentar de manera funcional el sistema a utilizar Y en general para ejecutar las medidas
que considere convenientes que le permitan una mejor evaluacién técnica de las propuestas
presentadas”.

Empresas participantes
Este comité recibié en forma electrénica el documento de la seccidn correspondiente a las
propuestas técnicas de las empresas PROISI, S.A. de C.V. y Smartmatic elecciones de México
S.A de C.V.y corroboro algunos datos sefialados en sus propuestas, tales como el sitio web de
la empresa, domicilio establecido, experiencia en el drea técnica en sistemas informdticos asi
como los servicios prestan. Esto principalmente se obtuvo de los sitios:

http://www.proisi.com/
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Revision de los elementos minimos

Reqguerimientos minimos

PROISI

Smartmatic

%

Diagrama de redes, bases de datos y servicios e infraestructura de
propuesta, tanto para el Centro de Cémputo Estatal como para los
CATD

Si

Si

Detalle y normas de la tecnologia e infraestructura a utilizar

Si

Si

Wik

Arquitectura y equipos de seguridad de computo, asi como
mecanismos y protocolos de cifrado de datos

Si

Si

Detalle de la solucién propuesta para la publicacién en Internet,
detallando el cdlculo de los anchos de bandas de [os sitios en que
se redlizard la publicacién y los esquemas de operacién

Si

Si

Detalle del esquema de replicacion del sitio de Internet hacia los

difusores y protocolo a seguir para la actudlizacién de las copias |-

espejo

Si

Si

Descripcion a detalle de los médulos del programa de cémputo,
describiendo su arquitectura, funcionalidad, entradas y salidas

Si

Primeramente se revisd la existencia de los elementos minimos solicitados en las bases técnicas: }{
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7. Modelo de base de datos. Diagrama del disefio de la base de Si Si
datos que ilustre |a relaciones entre tablas

8. Lenguaje de programacion a utilizar para el desarrollo del sistema Si Si
informdatico

9. _Plantilla del personal requerido para la totalidad de Ia propuesta Si Si

10. Mecanismos para la captura de actas y datos del sistema, Si Si
validacion a implementar en la captura de datos Y para cada uno
de los campos de entrada

11. Disefio preliminares de los formatos de las pantallas del sistema, asi Si Si
como de la publicacién los resultados

12. Procedimiento para la operacién del control de cambios de versidn Si Si

13. Plan y logistica de implementacién Si Si

14. Plan y logistica de capacitacién Si Si

15. Plan detallado de contingencias y continuidad Si Si

16. Plan de seguridad de la red y control de riesgos Si Si

17.Requerimientos de espacio y su acondicionamiento para la Si Si
ubicacién del personal y la instalacién del equipo

18. Procedimientos de operacion antes, durante y después del dia de Si Si
la eleccidn

19. Acreditacion de experiencia técnica en procesos similares, con Si Si
partidos politicos o institutos electorales estatales o el INE

1 20. Propuesta para resolver otros aspectos Si Si

Por lo anterior las propuestas técnicas de las dos empresas presentan los elementos minimos

solicitados en los puntos correspondientes a las bases técnicas.

Observaciones a las propuestas técnicas

Seguidamente los miembros del Comité realizaron observaciones especificas que en su criterio
consideraran importantes sefialar a la empresa que pudiera adjudicarse el PREPET en su caso.
Estas opiniones y comentarios serviran para adecuar la implementacién de la solucion que se
implemente para el PREPET. Se dan a continuacién algunas observaciones que pueden dirigirse

ala empresa adjudicada en su caso.

Punfo

__|PROISI

= @ A

Diagrama de redes, bases de
datos y servicios e infraestructura | Punto 1
de propuesta, tanto para el
Centro de Cémputo Estatal como
para los CATD

Sin observacion

Sin
observacion
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Detalle y normas de la tecnologia
e infraestructura a utilizar

Anexo Técnico;
Punto 2

No se cuenta con un
detalle descriptivo
de los equipos a
utilizar, conforme a
lo requerido:
"...diagramas, fichas,
marcas y modelos
de equipamiento y
en general las
descripciones
profusas que
permitan al IEPCT
una mejor
evaluacién de la
propuesta
presentada”

Sin
observacién

Arquitectura y equipos de
seguridad de cémputo, asi como
mecanismos y protocolos de
cifrado de datos

Anexo Técnico;
Punto 3

Enla pdg. 22 de la
propuesta técnica,
se indica que la
plataforma de
captura consta de
un programa
ejecutable bajo
plataforma Windows
XP la cual ha sido
descontinuada por
el fabricante

Sin observacion

Detalle de la solucién propuesta
para la publicacién en Internet,
Detallando el célculo de los
anchos de bandas de los sitios en
que se realizard la publicacion y
los esquemas de operacién

Anexo Técnico;
Punto 4

Aunque se cuenta
con una propuesta,
no se encuentra en
la propuesta el
cdlculo de los
anchos de banda
solicitados. La
propuesta de este
licitante confunde el
numero de visitas
con el andlisis de
ancho de banda
que su aplicacion
utiliza

No se incluye el
cdlculo de
ancho de
banda
solicitado de la
herramienta
propuestaq, sin
embargo
plantea 8 MB
en el sitio
central. En la
pdgina 95
hablan de
escaneo
minimo a 600
DPI. (esto fue
incluido en la
junta de
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Detalle del esquema de Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
replicacién del sitio de Internet Punto 5 observacion
hacia los difusores y protocolo a

seguir para la actualizacién de las

copias espejo

Descripcidn o detalle de los Anexo Técnico; | Sin observacion Sin

maodulos del programa de Punto 6 y Junta observacion
computo, describiendo su de Aclaraciones

arquitecturq, funcionalidad,

entradas vy salidas

1. La herramienta informdtica La herramienta la Sin

deberd estar desarrollado en
plataformas estdndares al
entforno profesional en
tecnologias de informacién en el
estado como: .NET, .Java, Python
y base de datos Oracle, MS-SQL,
MYSQL 6 Postgress

proponen en
VisualBasic 6.0 que
puede en algunos
Casos NO
considerarse actual
para el desarrollo de
sistemas informaticos

observacion

2. Laherramienta informdtica
debe estar preparada para
trabajar en plataforma web para
facilitar la operacién de manera
distribuida y deberd soportar
tantos centros de captura como
distritos locales existan en la
entidad

Sin observacién

Sin
observacion

3. La herramienta informatica
debe cubrir la funcionalidad del
proceso de captura de resultados
para una eleccidn local

Sin observacién

Sin
observacion

4. Permitir subir una imagen Sin observacién Sin
digitalizada del acta oficial por observacion
casilla al servidor

3. Permitir que el capturista pueda Sin observacion Sin

ir accediendo a las imagenes de
manera secuencial y capturar la
informacién contenida en ellas

observacion

6. Permitir la publicacién una vez
que el capturista coteje la
informacion del pre-registro
contra la del acta oficial

Sin observaciéon

Sin
observacion

7. Permitir hacer desglose por
combinaciones de partidos en
caso de codliciones y suma total
de la codlicion

Sin observacion

Sin
observacion

8. Permitir la carga del acta
digitalizada y ligarla al sistema y

Sin observacion

Sin
observacion

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES. COMITE TECNICO ASESOR PREPET 2015

Pdgina 84 de 94

A




igarla ala casilla y al tipo de
eleccion correspondiente

9. Empleard sistema de cédigo de
barras o QR para el manejo de
folios

Sin observacion

Sin
observacion

10. Permitir la captura del folio
inicial y del folio final de boleta
por casilla y tipo de eleccidn

Sin observacién

Sin
observacion

1'1. Permitir la captura del nimero Sin observacién Sin

de boletas sobrantes por casilla y observacion

por tipo de eleccidn

12. Permitir la captura del nimero Sin observacién Sin

de votantes de la lista nominal observacion
or casilla y por tipo de eleccién

13. Permitir la captura del nimero Sin observacion Sin

total de boletas extraidas de observacion

cada uma por casilla y por tipo

de eleccidn

14. Graficar los resultados Sin observacién Sin

estadisticos por tipo de eleccién observacién

15. Mostrar el avance de las Sin observacién Sin

casillas capturadas con respecto observacion

a las casillas totales

16. Mostrar la informacién de los Sin observacion Sin

resultados a nivel estatal, distrital, observacion

municipal y por casilla por tipo de

eleccioén

17. Mostrar reportes de Sin observacion Sin

inconsistencias indicando los observacién

casos de funcionarios sustitutos no

registrados en la misma seccién

de la casilla

18. Mostrar reportes de Sin observacion Sin

inconsistencias indicando casillas
ue sufrieron cambio de domicilio

observacion

19. Mostrar reportes de
inconsistencias indicando casillas
con un mayor numero de votos
registrados con respecto a los
votantes en esa casilla

Sin observacién

Sin
observacion

20. Mostrar reportes de
inconsistencias indicando casillas
con diferencias entre boletas
entregadas y boletas depositadas

Sin observacion

Sin
observacion

21. Mostrar el acta escaneada y
la fotografia del pre-registro

Sin observacién

Sin
observacion

22. Los reportes podran ser

Sin observacién

Sin
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visualizados en pantalla o
impresos

observacién

23. La herramienta informdtica
deberd contar con la
funcionalidad para asignar
perfiles de usuarios y los permisos
a los mismos, de forma distribuida,
para que no se genere
dependencias en un solo centro
de captura

Sin observacion

Sin
observacion

24. Generar en la herramienta
informdtica, el control de acceso
y permisos especificos por perfil
de usuario, generando pistas de
auditoria inalterables, las cuales
deberdn poder ser explotadas

| por algunos usuarios finales

Sin observacion

Sin
observacion

25. Considerar en la herramienta
informdtica, esquemas de
seguridad para salvaguardar la
linformacién, preservando sus
atributos de confidencialidad,
integridad, disponibilidad y su
actudlizacién en tiempo reall

Sin observacidn

Sin
observacion

26. La herramienta informética
debe poder implementarse a
partir del 03 de marzo del 2015

Sin observacidn

Sin
observacion

27. Ellicitante adjudicado deberd
contar con personal técnico
cdlificado que tenga el
conocimiento y la experiencia
que correspondan al rol que
desempefien durante la
prestacion del servicio, a fin de ser
un factor de éxito del proyecto

La propuesta
menciona un total
de 350 trabajadores.
No se considerd una
ingenieria de
puestos. El drea
cenfral de computo
no tiene capacidad
para alojar a mds de
100 personas

Sin
observacion

28. La herramienta informdatica
deberd estar disefiada en un
modelo de por lo menos tres
capas: de datos, de negocio y de
presentacion

Sin observacién

Sin
observacion

Modelo de base de datos.
Diagrama del disefio de la base
de datos que ilustre la relaciones
entre tablas, tipo de relaciones,
llaves primarias y tablas disefiadas

Anexo Téchico:
Punto 7 y Junta
de Aclaraciones

Lo presentard
en caso de
adjudicarse y
de acuerdo a
lo sefalado en
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al menos a su 3° forma normal.

la junta de
aclaraciones

Lenguagje de programacion a Anexo Técnico; | Sin observacién Sin
utilizar para el desarrollo del Punto 8 observacion
sistema informdatico
Plantilla del personal requerido Anexo Técnico; |La propuesta
para la totalidad de la propuesta |Punto 9y Junta | menciona un total
de Aclaraciones |de 350 trabajadores.
No se considerd una
ingenieria de
puestos. El drea
central de cémputo
no tiene capacidad
para alojar a mds de
100 personas
Mecanismos para la captura de | Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
actas y datos del sistema, Punto 10 observacién

validacion a implementar en la
captura de datos y para cada
uno de los campos de entrada

Disefio preliminares de los
formatos de las pantallas del
sistema, asi como de la
publicacién los resultados

Anexo Técnico;
Punto 11

Sin observacion

Sin observacion

Procedimiento para la operacion

Anexo Técnico;

Sin observacién

Sin observacion

& 2 & <y

del control de cambios de versién | Punto 12
Plan y logistica de Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
implementacion Punto 13 observacion
Plan y logistica de capacitacién | Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
: Punto 14 observacion

Plan detallado de contingencias | Anexo Técnico; |Se habla de Sin
y continuidad. Contemplar las Punto 15 tecnologias ya no observacion
fallas en el suministro eléctrico, existentes como
fallas de conectividad de internet radiolocalizador y
y el entorno geogrdfico de los discos flexibleqs
CATD PROPUESTA TECNICA

- PREPET TABASCO

2015, pdg. 53
Plan de seguridad de lared y Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
control de riesgos Punto 16 observacion
Requerimientos de espacio y su Anexo Técnico; | Sin observacion Sin
acondicionamiento para la Punto 17 observacion

ubicacion del personal y la
instalacién del equipo
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Procedimientos de operacidn
antes, durante y después del dia
de la eleccion

Anexo Técnico;
Punfo 18

Sin observacion

Sin
observacién

Acreditacion de experiencia
técnica en procesos similares, con
partidos politicos o institutos
electorales estatales o el INE

Anexo Técnico:
Punto 19

Sin observacion

Sin
observacion

Para el desarrollo del PREPET,
deberd establecerse el Centro
Estatal de Coémputo el cual estard
ubicado en las instalaciones del
IEPCT, el CEC tendrd la funcién de
concentrar, procesar y publicar la
informacién de los resultados
generados

Anexo Téchnico;
Pag. 49

Sin observacion

Sin
observacion

1. Servidores en sitio, cOmputo Anexo Técnico; | Sin observacion Sin

de nube o solucién hibrida para | Pag. 50 observacion
la administracion de las tareas de

captura, bases de datos y

publicacién de datos

considerando lo aplicable para la

solucion presentada por el

licitante

2. Cortafuegos o Firewall que Sin observacién Sin

permita emplear conexiones observacién
seguras

3. Empleo de protocolos seguros Sin observacién Sin

(v.gr. HTTPS , SSL) observacién
4. Equipo de computo suficiente Sin observacion Sin

para la capiura observacion
6. Sistemas de Proteccién Sin observacion Sin

Ininterrumpida o UPS para
proteccion individual de
Servidores

observacion

7. Como parte del plan de
redundancia, contar con dos
enlaces dedicados sihcronos de
la misma velocidad, pero con
proveedores de red distintos,
ademas de que el firewall soporte
balanceo de cargas a servicios o
aplicaciones, en este caso seria
para el PREPET, ya sea que
realicen con pool de IPs pUblicas
en ambos carriers o una P
publica por cada carrier.

Sin observacion

Sin
observacion

o R
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equipamiento minimo

Los CATD deberdn contar con el

Anexo Técnico;
P&g. 52

Sin observacion

Sin
observacion

Otros Comentarios

Muestran o exponen
informacion que
cormresponde a
procesos internos de
otras entidades
a3Tendrdn el contrato
que los autoriza para
uftilizar esta
informacién como
elementos
comerciales en
propuestase

Este licitante
indica que el
I[EPCT deberd
también
proporcionarle
"... acometidas
de energia,
dire
acondicionado
Y espacio para
el personal que
estard
realizando la
instalacion y
posterior

administracion”
conforme a "los
reguerimientos \ -

de energiay
enfriamiento
para el equipo
fisico" estos
requerimientos
probablemente
impliguen
gastos
adicionales
para el IEPCT

Junta de aclaraciones

Como parte del proceso de licitacién se realizd el dia 10 de febrero de 2015 a las 10:00 horas
la junta de aclaraciones en la que contd con presencia de los representantes de Ias siete
empresas que adquirieron las bases y se presentaron respuestas a las preguntas de tres

empresas:

1. Insite
2. Nuizer

3. Smartmatic Elecciones de México

El Comité Técnico Asesor recibié previo a la junta, las preguntas que formularon dichas
empresas y estuvo presente el dia 10 de febrero en el animo de aclarar cualquier cuestion
técnica relacionada con las respuestas que el Comité de Compras dio por escrito a las
empresas. Las respuestas emitidas en la junta de aclaraciones fueron tomadas en cuenta
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también por parte del comité para la redaccién de las presentes opiniones y observaciones.
Conclusidn

Se emitio esta revisién la cual se turné el dia 20 de febrero del presente afio al Comité de
Compras para coadyuvar a los procesos de toma de decision y trdmites gue redlice el Comité
de Compras para el desarrollo y dictamen del proceso de licitacion del sistema informético
que se desarrollard para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco 2015. Asimismo se solicita turmnar copia del presente informe a los Consejeros del [EPCT,
a la Comision Temporal del PREPET y a los representantes de partidos politicos para su
conocimiento. '

8
&
{
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ANEXO 9: Participacién de la Comisién Federal de Electricidad y Teléfonos de
Mexico en la Jornada Electoral del 7 de junio del 2015

Como en procesos anteriores se considerd o participacién de las empresas Teléfonos de México
y la Comisién Federal de Electricidad durante la ejecucién del PREPET.

La empresa Teléfonos de México presenté su plan de accién y brindd soporte 17 horas
continuas después de iniciar el PREPET, tanto en el drea central en las instalaciones del | como
en las 38 Juntas Electorales distribuidas en el territorio tabasquerio.

La Comisién Federal de Electricidad tfrabajo dias anteriores a la jornada electoral en Ig
instalacion de las lineas eléctricas que alimentarian a las 38 Juntas Electorales, teniendo su plan
de respuesta para las eventualidades que pudieran presentarse.

El Comité recomendé y le dio la importancia que representaba la disponibilidad del servicio y

la rapidez con la que respondieran ante cualquier eventualidad el dia de la jornada electoral,
pues todo ello impactaria en los tiempos y los objetivos del PREPET.

4
d
®
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Comité Técnico Asesor

M.LS. o Pérez Lépez Dra. Ju nlﬁ Reich
Asesor Asesora

Dr. Luis Angel Ortega Gasca
Asesor

Este informe consté de noventa y cuatro fojas y se emite con fecha 30 de junio de 2015
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